


TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTUALIZADO AL 31 DE ENERO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

AUTORIDADES		GESTIÓN DE PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA		SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Director Interino	Ing. Mónica Gabriela Cueto López	Presupuesto vigente 2025	Q1,680,387,525.00	Grupo (000): SERVICIOS PERSONALES	Q936,376.56	Región (I): REGIÓN I METROPOLITANA	Q936,376.56	Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q15,008,052.00
		Presupuesto ejecutado	Q936,376.56	Grupo (100): SERVICIOS NO PERSONALES	Q0.00	Región (II): REGIÓN II NORTE	Q0.00	Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q936,376.56
		Porcentaje de ejecución	0.06%	Grupo (200): MATERIALES Y SUMINISTROS	Q0.00	Región (III): REGIÓN III NORORIENTE	Q0.00	Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	6.24%
				Grupo (300): PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q0.00	Región (IV): REGIÓN IV SURORIENTE	Q0.00	Personal permanente 011	0 personas
				Grupo (400): TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q0.00	Región (V): REGIÓN V CENTRAL	Q0.00	Personal temporal 021	5 personas
				Grupo (900): ASIGNACIONES GLOBALES	Q0.00	Región (VI): REGIÓN VI SUROCCIDENTE	Q0.00	Personal temporal 022	12 personas
						Región (VII): REGIÓN VII NOROCCIDENTE	Q0.00	Jornales 031	0 personas
						Región (VIII): REGIÓN VIII PETÉN	Q0.00	Servicios técnicos o profesionales 029	73 personas
						Multiregional: _____	Q0.00	Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	0 personas
									

		Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Procentaje de ejecución	PRINCIPALES AVANCES O LOGROS AL 31 DE ENERO DE 2025			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q1,680,387,525.00	Q936,376.56	0.06%	1 Se finalizó la perforación y fundición de 12 pilotes para soporte de la estructura del puente con sentido a la Capital, en el Km. 17.5 de la CA-09 Sur de Villa Nueva.			
						2 Se finalizó 9 niveles de muro de retención con gaviones en el Km. 12.8 de la CA-9 Sur, Cuesta de Villalobos, Villa Nueva.			
						3 Se trabajó en la señalización horizontal del km. 8 al 10 en ambos sentidos, de la CA-01 Oriente en Carr. El Salvador.			
						4 Se avanzó con el levantamiento de muro de gaviones en el Km. 156.50 de la Rn-15 entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché.			
						5			