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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

CAPITULO: CONTENIDO Y DESCRIPCION

MANUAL DE GENERAL
OPERACIONES
Tema: Instructivo para el uso de este manual
Contenido El manual de operaciones es el documento que define la forma en
que cada uno de los miembros del personal realiza las diferentes
tareas y actividades a su cargo. Refleja especialmente la interaccién
que existe entre los miembros y éreas funcionales para llevar a cabo
su trabajo, asi como el lugar y momento en que los diferentes
procesos se llevan a cabo.
Objetivo Facilita el cumplimiento de las obligaciones del personal, cualquiera
sea la naturaleza de su funcién.
Base legal Las normas estan enmarcadas en el Reglamento Orgénico Interno
de COVIAL, y otras que se mencionan mas adelante.
Responsabilidad  El cumplimiento de las normas, procedimientos e instructivos
contenidos en este manual, es obligatorio para todo el personal.
Sanciones La inobservancia, trasgresién o violacion a cualquiera de las normas

Cédigo, estructura
y uso

Fecha:
septiembre
2005

descritas en el contexto de este manual, seran merecedoras de las
sanciones administrativas correspondientes.

El texto del manual est4 dividido en capitulos, temas y anexos de
cada tema, para los que se usa un c6digo alfabético numérico para
localizar ¢ identificar el material contenido en este manual. El
c6digo estd impreso en el recuadro superior derecho de cada pagina.
La estructura del codigo es la siguiente:

Alfabeto Numero Nuamero Numero
XXX XXX X X

La seccién alfabética, contiene tres letras, que representan la
abreviatura del nombre del manual. El primer grupo de la seccién
numérica, que contiene tres digitos indica el capitulo y la posicién
del tema, y puede variar de 100 a 999, EI digito siguiente,
identifica el tema de cada capitulo, y puede ir del 1 al 99. El
ultimo digito identifica el niimero de anexo dentro del tema que
corresponda y puede ir de 1 a 99.

Paginas:
1de3




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

CAPITULO:
CONTENIDO Y
DESCRIPCION
GENERAL

Tema: Instrucciones para el uso de este Manual

Modificaciones

L Fecha:

septiembre
2005

Ejemplo: MOP-101-1-1

MOP En el ejemplo anterior, las primera tres letras,
“MOP”, identifican al Manual de Operaciones.

101 El primer digito (1), identifica el capitulo a que
pertenece el material. Los siguientes dos digitos,
(01), identifican la posicién del tema, dentro del

capitulo 1.

1 El siguiente digito (1), identifica el tema y su
posicién y secuencia dentro del mismo tema y
capitulo.

1 El altimo digito (1), identifica el orden de los

anexos dentro de cada tema.

La excepcion a la codificacion de los capitulos, temas y anexos de
este manual, se presentan Unicamente en el “Contenido y
Descripcién General”, capitulo “0” y a los temas de dicho capitulo,
“01” y “02”, por ser éstos parte introductoria del contenido del
material del manual.

Al modificarse alguno de los temas en el manual, aparece en la

parte parte superior izquierda de la pagina, una nota similar a la
siguiente:

Reemplaza MOP-101-1 20 de abril 2006

Capitulo: Tema:

Al observarse esta nota, se deben retirar las hojas que estan siendo
remplazadas y agregar las nuevas en el lugar que le corresponda, de
acuerdo al codigo.

Paginas:
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
(COVIAL)

CAPITULO:

CONTENIDO Y Tema: Instrucciones para el uso de este Manual
DESCRIPCION

GENERAL

Identificacién de la Cuando los cambios en una pagina afecten no mas de cuatro

modificacién parrafos, esto se indicard con el signo *, al lado izquierdo del
parrafo modificado. Cuando se coloquen dos asteriscos en la parte
superior izquierda, significar4 que las modificaciones incluidas
afectan mas de cuatro parrafos y por lo tanto, la hoja debe ser
retirada y sustituida por una nueva hoja.

Anexos Los formatos que se utilizan en COVIAL para realizar las diferentes
actividades, asi como matrices y cuadros diversos, se incluyen al
final del indice tematico identificados con el mismo cddigo del tema
de referencia, para facilitar su localizacién al usuario, tal como se
explico adelante.

Fecha: Paginas:
septiembre 3de3
2005




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

CAPITULO: CONTENIDO Y DESCRIPCION

MANUAL DE GENERAL
OPERACIONES
Tema: Glosario

BANGUAT Banco de Guatemala

CIv Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

COMITE Comité Técnico del Fidecomiso del Fondo Vial

CONSEJO Consejo Consultivo

CONTRALORiA Contraloria General de Cuentas de la Naci6n

COVIAL Unidad Ejecutora de Conservacién Vial

CUR Comprobante Unico de Registro

DGC Direccién General de Caminos

FIDEICOMISO Fideicomiso del Fondo Vial

GUATECOMPRAS Sistema de compras que funciona por internet y que esta a

cargo del Ministerio de Finanzas Piblicas.

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

ISR Impuesto sobre la Renta

IVA Impuesto al Valor Agregado

MINIFIN Ministerio de Finanzas Publicas

SEGEPLAN Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrado

SIEG-SAG Sistema Integrado de Administracién Financiera y Contable
Feclfa: ffigeigam
septiembre
2005




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
(COVIAL)

CAPITULO: CONTENIDO Y DESCRIPCION

MANUAL DE GENERAL
OPERACIONES
Tema: Glosario
SNIP Sistema Nacional de Inversién Piblica
UDAF Unidad de Administracién Financiera del Ministerio de
Finanzas Ptblicas
Fecha: Paginas:
septiembre 2de2
2005




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-1

CAPITULO: PROGRAMA INICIAL

MANUAL DE
OPERACIONES Tema: Instructive para la descripcion de las actividades
y funciones iniciales de los Ingenieros Auxiliares de
Control y Seguimiento
Norma Especificaciones técnicas de COVIAL
Matriz de Es el instrumento de trabajo que contiene las actividades y
actividades y funciones prioritarias que los Ingenieros Auxiliares de Control y
funciones Seguimiento realizan durante el transcurso de los primeros seis
meses de cada afio, con especial énfasis en los dos primeros meses.
Se establece mediante un diagrama de barras que muestra los
tiempos de inicio y finalizacién de las diferentes actividades, los
que deben cumplirse estrictamente por los Ingenieros Auxiliares de
Control y Seguimiento.
La matriz es revisada durante el transcurso del mes de diciembre de
cada afio. Una vez actualizada, sirve de base para la planificacion
de actividades del afio siguiente, previa autorizacién del Subdirector
Técnico.
Responsables Ingenieros Auxiliares de Control y Seguimiento.
Sanciones El incumplimiento de lo arriba especificado, es motivo de sanciones

Descripcion de las
actividades en la
matriz

Fecha:
septiembre
2005

de tipo administrativo.

1. Revisar curricula de supervisor y superintendentes. Se
refiere a que los Ingenieros Auxiliares de Control y
Seguimiento requieren dicho documento a los supervisores
y superintendentes y verifican que dicha curricula cumpla
con lo especificado por COVIAL.

2. Revisar personal de supervisién. Esta actividad resalta la
importancia de la presencia del supervisor del proyecto y de
su personal, en el campo de trabajo.

3. Verificar _cumplimiento de uniformes vy equipo de
supervisién. De acuerdo al manual de sefializacion, todo el

personal de supervisiéon de los proyectos debe trabajar
debidamente uniformado y disponer del equipo minimo
especificado en los contratos de obra.

Paginas:
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ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS INGENIEROS AUXILIARES DE CONTROL Y v
SEGUIMIENTO
No.__ lacTivipap ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYQ JUNIO___ JOBSERVACIONES
1|CHEQUEAR CURRICULA DE SUPERVISORES Y SUPERINTENDENTES
2|/CHEQUEAR PERSONAL DE SUPERVISION
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE UNIFORMES
3| Y EQUIPO DE SUPERVISION INICIO DE ACTIVDAD
4|VISITA A AUTORIDADES LOCALES, DE SU SCION _ seccion 140103 (m)
5|REUNIONES SEMANALES EN CAMPO ( DIA VIERNES) INICIO DE ACTIVIDAD

SJREUNIONES MENSUALES EN SEDE COVIAL (PRIMER LUNES DEL MES)

7]VISITAS DE CAMPO E INFORME SEMANAL INICIO DE ACTIVIDAD




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-2

MANUAL DE
OPERACIONES

CAPITULO: PROGRAMA INICIAL

Tema: Instructivo para la descripcion de las
actividades y funciones iniciales de los Supervisores

Norma
Matriz de

actividades y
actividades

Responsables

Sanciones

Descripcién de las
actividades en la
matriz

Fecha:
septiembre
2005

Especificaciones técnicas de COVIAL

Es un instrumento de trabajo que contiene las actividades y
funciones prioritarias que los Supervisores realizan conjuntamente
con los contratistas durante el transcurso de los primeros seis meses
de cada afio, con especial énfasis en los dos primeros meses.

Se establece mediante un diagrama de barras que muestra los
tiempos de inicio y finalizacién de las diferentes actividades, los
que deben cumplirse y verificarse estrictamente por los
Supervisores y por los Ingenieros Auxiliares de Control y
Seguimiento.

Esta matriz es revisada durante el transcurso del mes de diciembre
de cada afio. Una vez actualizada y autorizada por el Subdirector
Técnico la matriz no puede ser modificada por ningin motivo,
excepto por instrucciones del Subdirector Técnico, ya que sirve de
base para la planificacién de actividades del afio siguiente.

Supervisores

El incumplimiento de lo arriba especificado es motivo de sanciones,
de acuerdo a lo indicado en las especificaciones de COVIAL
vigentes.

1. Revisar curricula de los superintendentes. Se refiere a que
los supervisores requieren dicho documento a los

superintendentes de las empresas constructoras, y verifican
que éstos cumplan con lo especificado por COVIAL.

2. Croquis de todos los proyectos v anexo. Los Supervisores
verifican en el campo los croquis proporcionados por el
Departamento de Infraestructura y Tecnologia de COVIAL,
reportando al Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento
cualquier diferencia que exista entre el croquis, el anexo y
la informacién de campo.

Paginas:
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)
MOP-100-2
CAPITULO: Tema: Instructivo para la descripcion de las
PROGRAMA INICIAL actividades y funciones iniciales de los Supervisores
3. Cobertura de emergencia. Se refiere a que cuando surja una

emergencia en algiin proyecto ésta debe atenderse de
mmediato y eficientemente, e informar al respecto al
Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento.

4. Suministro, transporte y colocacién de alcantarillas. Esta
funcién incluye dos actividades:

a) Efectuar un recorrido de cada tramo  para
establecer los estacionamientos en donde se puedan
necesitar las tuberias, presentando un programa para
su instalacion; y

b) Ordenar la instalacion de las tuberias que se
contraten durante los primeros seis meses del afio.

5. Verificar la instalacion de rétulos de identificacion de
proyectos. Esta funcién consiste en ordenar la instalacion
de rotulos conforme a las especificaciones técnicas
vigentes, los que deben estar colocados en el transcurso de
la primera semana del mes de febrero.

6. Dispositivos de seguridad. Se refiere a que los supervisores
deben velar porque los contratistas cumplan con los
dispositivos de seguridad especificados por COVIAL

7. Identificacién v marcaje de kilometraje. Los supervisores
deben ordenar al contratista que ejecute esta actividad, la
que debe estar concluida en la primera semana del mes de
febrero, de acuerdo a las especificaciones técnicas
vigentes.

8. Pintar timulos.  Como en el numeral anterior, los
supervisores deben ordenar al contratista la ejecucion de
esta actividad de acuerdo a las especificaciones citadas, la
que debe concluirse en la primera semana del mes de
febrero.

Fecha: Paginas:
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-2

Tema: Instructivo para la descripcion de las
actividades y funciones iniciales de los Supervisores

CAPITULO:
PROGRAMA
INICIAL
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Fecha:
septiembre
2005

Disefio de mezclas. Los supervisores debe requerir a los
contratistas el cumplimiento de los ensayos de laboratorio
para el disefio de mezclas asfalticas, previo al inicio de los
trabajos de bacheo.

Ensayo de laboratorio para balasto, localizacién de bancos
(GPS) v para evaluar capacidad del banco. Debe ordenarse
al contratista realizar los ensayos de laboratorio, para
verificar que los materiales utilizados como balasto,
cumplan con las especificaciones requeridas. Asimismo,
referenciar dichos bancos con GPS y, adicionalmente,
estimar el volumen total del banco.

Instalacién de campamento vy traslado de maquinaria. Los

supervisores deben verificar que el contratista instale su
campamento e informe la ubicacién del mismo al Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento.

Programacién de actividades en terraceria. Conjuntamente
con el contratista, el supervisor debe realizar durante el mes
de enero de cada afio la programacion detallada de todas las
actividades indicadas en el anexo del proyecto, la que debe
incluir el periodo de ejecucién y los estacionamientos
respectivos.

Inicio de bacheo manual en terraceria. Esta es una actividad
muy importante que debe iniciarse en la primera semana det
mes de febrero de cada afio, por lo que los supervisores
deben velar porque se mantenga en la obra una
permanencia constante de seis personas, de acuerdo a lo
especificado.

Verificar el cumplimiento de uso de uniformes v equipo de
supervisién. De acuerdo al manual de sefializacion, todo el

personal de supervision de los proyectos debe trabajar
debidamente uniformado, disponer del equipo minimo
especificado en los contratos de obra y mantener la
sefializacion especificada en dicho manual.

Paginas:
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-2

CAPITULO:

PROGRAMA INICIAL | actividades y funciones iniciales de los

Tema: Instructivo para la descripcion de las

Supervisores

Fecha:
septiembre
2005

15.

16.

17.

18.

19.

Limpieza de estructuras de drenaje. Esta funcion contiene

dos actividades:

a) El recomrido de cada tramo estableciendo los
estacionamientos en donde se ubiquen las tuberias
para poder efectuar la programacion de limpieza de
las mismas; y

b) La limpieza de las tuberias contratadas durante los
primeros cinco meses del afio.

Inicio de limpieza en red vial pavimentada, Esta actividad
debe dar inicio el 3 de enero de cada afio y el supervisor
debe velar porque el contratista mantenga el tramo dentro
de los estandares de COVIAL, asi como que en el tramo se
mantenga el personal y equipo minimo especificado.

Inicio de limpieza en red vial no pavimentada. Esta

actividad da inicio en la tercera semana del mes de enero y
el pago es por precio unitario, de acuerdo a los anexos
respectivos del proyecto.

Inventario fisico. Debe realizarse un inventario fisico de los
tramos para presentarlo en el formato general
proporcionado por COVIAL.

Visita a autoridades locales de su jurisdiccion. Los
supervisores deben  efectuar wuna visita a los
Gobernadores y Alcaldes de las localidades, con el
propdsito de  informarles sobre los proyectos que se
trabajardn y el alcance que los mismos tendran en las
diferentes comunidades.
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ACTIVIDADES Y FUNCIONES INICIALES DE LOS SUPERVISORES

MOP-100-2-1

NO. ACTIVIDAD

ABRIL

OBSERVACIONES

1/CHEQUEAR CURRICULA DE SUPERINTENDENTES

T

VERIFICAR CROQUIS DE LOS PROYECTOS
2;Y ANEXO

3/COBERTURA DE EMERGENCIAS

4|SUMINISTRO, TRANSPORTE_ Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS

4.1|Ublcacion de estaciones _y programa de instalacién

[Chequear informacion
jde Pablo Paima

4.2|Colocacion de tuberfas _contratadas

RIFICAR INSTALACION DE ULOS DE
5/ IDENTIFICACION PROYECTOS

6|DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Esp. 208.03

7HDENTIFICACION y MARCAJE DE KILOMETRAJE

8|PINTAR TUMULOS

S|DISENO DE MEZCLAS

ENSAYO DE LAB. PARA BALASTO Y LOCALIZA-
CION DE BANCOS (GPS). EVALUAR CAPACIDAD
10|DEL BANCO.

INSTALACION DE CAMPAMENTO Y TRASLADO
11/DE MAQUINARIA.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN TE-

RRACERIA. (Conformacion, reposicién capa de

balasto, limpieza del derecho de via, reconformacion cunetas y remocion
de derrumbes pequefios, tratamiento con enzymas etc. Con su
respectivo estacionacionamiento,

12

Estimar la cantidad de metros cu-
bicos disponible en cada banco.

INICIO DE BACHEO MANUAL EN TERRA-

Actividad conjunta entre contra-
tistas y supervisores.

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE UNIFORMES
14| ¥ EQUIPO .

sec. 202y 204.
1 caporal y 6 peones

15]|LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE

secclon 203 y 204

1 pedn por cada 3.5 km
2 maquinas chapeadoras tipo ind.

Seccion 1202.02. Por estandares

18[INVENTARIO FISICO

6 Peones, forma de pago x 1 m.l,
[Seccion 201,204

VISITA A AUTORIDADES LOCALES DE SU
[JURISDICCION
19

Notas;

1.- Estas actividades deberén hacerse del conocimiento de los supervisores en la primera reunion del dia 3/01/2005.
2.- Los Supervisores deberan hacerlo det conocimiento de todos los contratistas de obra en Ia se.
3.- Cualquier incumplimiento en esta programacion sera motivo de aplicacién de la sancion que corresponda , tanto ai supel

Seccion 1401.03 (d)

seccion 1401.03 (m)

gunda semana del mes de

enero y dejarlo anotado en las bitacoras respectivas.




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-3

MANUAL DE
OPERACIONES

CAPITULO: EVALUACIONES DE CAMPO

Tema: Instructivo para llenar las fichas de
evaluaciones de campo

Norma

Fichas de visita
campo

Clases de fichas de
visita de campo

Fecha:
septiembre
2005

Especificaciones técnicas de COVIAL

Es un instrumento de trabajo que contiene informacion recabada en
el campo y que recoge la situacién en que se encuentra cada
proyecto, al momento de la evaluacion.

Las fichas de visita de campo deben ser llenadas por el Ingeniero
Augxiliar de Control y Seguimiento  (regional) durante las
visitas semanales que realice a los proyectos, con el objetivo de:

a) evaluar periddicamente a las empresas contratistas de
obras;

b) evaluar periédicamente a las empresas de supervisién; e

c) informar semanalmente de las visitas realizadas por el
Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento

Las fichas debidamente completadas con la informacidn recabada,
debe entregarlas el Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento los
dias lunes de cada semana al Ingeniero Coordinador de Control y
Seguimiento, para poder ingresar al sistema los datos recabados y
actualizar la informacién.

Durante el mes de diciembre de cada afio se revisan y actualizan las
fichas de campo para que sirvan de base en la evaluacién de obras
al inicio de las actividades del siguiente afio, luego de la
autorizacion del Subdirector Técnico de COVIAL.

Se utilizan ocho fichas de campo para los diferentes proyectos los
que se identifican con una letra, como sigue:

T Terraceria
B Bacheo

L Limpieza

S Supervisiéon

C-E  Contratista-Emergencia
S-E  Supervision-Emergencia
ESP  Especiales

ME  Mejoramientos

Paginas:
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-100-3

CAPITULO: Tema: Instructivo para llenar las fichas de
EVALUACIONES DE evaluaciones de campo

CAMPO

Responsables Ingenieros Auxiliares de Control y Seguimiento

Descripcion Proyecto: Se refiere al tipo y nimero de proyecto, ejemplo: T-28,

del contenido de las
fichas de campo

Fecha:
septiembre
2005

B-15, L-31, etc.

Tramo: Indica el nombre del tramo, tal como aparece en los
anexos de COVIAL, por ejemplo: CaON-Morales, Puente
Sumache-Sepur Limite Vial 11 y 7, etc.

Semana No.: Indica el niimero de semana del afio en que se realice
la visita, por ejemplo: si es la tercera semana de febrero debe
anotarse el numero siete (7).

Contratista de obra: Indica el nombre de la empresa
constructora del proyecto que se esté evaluando.

Supervisora: Indica el nombre y niimero de la supervisora del 4rea
que se esté visitando.

Fecha: Debe anotarse la fecha en que se efectie la visita de
campo.

Actividad realizada: Indica el tipo de actividad que se estd
realizando en el proyecto al momento de la visita, por
ejemplo: reposicion de capa de balasto, bacheo en carreteras
pavimentadas, mamposteria, etc.

Estacionamiento inicial; Indica los estacionamientos inicial y final
del lugar en donde se esté efectuando la actividad al momento de la
visita.

Actividad: Todas las fichas tienen un apartado para esta serie de

cuestionamientos, los que deben contestarse con un “Si” o “No”.

Comentarios del provecto; En este apartado, debe comentarse
brevemente el estado general del tramo. Si se responde “No”, debe
razonarse esta respuesta.

Paginas:
2de3




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)
MOP-100-3

CAPITULO: Tema: Instructivo para llenar las fichas de
EVALUACIONES DE evaluaciones de campo
CAMPO

Firma del Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento; La boleta
que corresponda, luego de ser llenada, debe ser firmada por el
Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento que haya efectuado la
visita, asi como por la persona que haya estado presente al
momento de la misma, en el lugar de la inspeccion.

Tipo vy magnitud de la_emergencia: En este apartado debe
describirse brevemente el tipo de la emergencia y su localizacién,
por ejemplo: derrumbe de aproximadamente 3,500 m3 6 dafios en
un elemento vertical de acero del puente Samala, etc.

Fecha: Paginas:
septiembre 3de3

2005




MOP-100-3-1 ]
[ ]

ciov'l Aj ': UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
Vo~ -~ o de C i , Inf tura y Vivienda
FICHA DE VISITA DE CAMPO
SUPERVISION
ANO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Contratista de Obra: FECHA:
TRABAJOS EN EJECUCION
2 ESTACIONAMIENTO
No. DESCRIPCION DEL TRAMO TNIGIAL | FiNAL ACTIVIDAD REALIZADA
No. ACTIVIDAD SI No | STt
1 Presencia del Delegado Residente en el area I i
2 Presencia del personal de Supervision uniformado S U
3 Bitacora al dia y llenada adecuadamente i i oo
4 Cumplimiento de programas generales de trabajo (*) R
5 Control eficiente de procesos (*) b -
6 Calidad del trabajo de acuerdo a especificaciones I

revisar notas, bitacoras, sanciones, ordenes de campo, etc.
giradas por el supervisor.

Comentarios del Proyecto:

f. REGIONAL. f.

Nombre: nombre
Cargo

empresa



[ & UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

COVIAL S-E
ro oo Ministerio de C: i Infi y Vivienda
FICHA DE VISITA DE CAMPO
SUPERVISION-EMERGENCIAS
ANO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
SUPERVISORA: FECHA:
\tipo y magnitud de la emegencia:
No. : ACTIVIDAD st No. | BSTACONRLETO

1 Presencia del Delegado Residente en el area oo

2 Presencia del Personal de supervisién " oo

3 Respuesta inmediata y eficiente a la emergencia r [

Comentarios del Proyecto:

f. REGIONAL. f.

Nombre: nombre
Cargo
empresa



COVIAL UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL CwE |
r -y - Ministerio de C icaci Inf y Vivienda
FICHA DE VISITA DE CAMPO
MEJORAMIENTOS
ARO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Contratista de Obra; FECHA:
TRABAJOS EN EJECUCION
2 ESTACIONAMIENTO
No. DESCRIPCION DEL TRAMO NIGIAL | FINAL ACTIVIDAD REALIZADA
ESTA COMPLETO
No. ACTIVIDAD Sl NO Sl NO.

1 Presencia del Superintendente

2 Maquinaria y Equipo trabajando y en buen estado L AR

3 Presencia del Personal uniformado { [

4 Sefializacion o [ e

5 Calidad del trabajo de acuerdo a especificaciones [l ! B
Comentarios del Proyecto:

f. REGIONAL. f.
Nombre: nombre
Cargo

empresa




COVIAL UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL ESP
r -~y Ministerio de C i , Infl y Vivienda

FICHA DE VISITA DE CAMPO

PROYECTOS ESPECIALES

ANO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :

Contratista de Obra: FECHA:

TRABAJOS EN EJECUCION

z ESTACIONAMIENTO
No. DESCRIPCION DEL TRAMO NICIAL | FINAL ACTIVIDAD REALIZADA
No. ‘ ‘ . ACTIVIDAD ‘ si - NO ESTACOMPLETO
1 Presencia del Superintendente ISR
2 Maquinaria y Equipo trabajando y en buen estado [ o
3 Presencia del Personal uniformado oo [
4 Serializacion [ [
5 Calidad del trabajo de acuerdo a especificaciones L - o
Comentarios del Proyecto:
f. REGIONAL. ' f
Nombre: nombre

Cargo
empresa




Fa & Wi
COVIAL

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

oy N de Cc i , Infi tura y Vivienda T
FICHA DE VISITA DE CAMPO
TERRACERIA
ARO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Contratista de Obra: FECHA:
TRABAJOS EN EJECUCION
P ESTACIONAMIENTQ
No. DESCRIPCION DEL TRAMO NICIAL T EiNAL ACTIVIDAD REALIZADA
No: ACTIVIDAD Sl NO | FSTASONELETO
1 Presencia del Superintendente A
2 Maquinaria y Equipo trabajando y en buen estado A A
3 Presencia del Personal uniformado SR oo
4 Sefializacion oo L
5 Presencia del personal para chapeo, limpieza terraceria R | IS
y bacheo manual.
6 Calidad del trabajo de acuerdo a especificaciones oo
Comentarios del Proyecto:
f. REGIONAL. f.
Nombre: nombre
Cargo

empresa




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

empresa

COVIAL
&y Ministerio de C y Vivienda L
FICHA DE VISITA DE CAMPO
LIMPIEZA
ARNO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Contratista de Obra: FECHA:
TRABAJOS EN EJECUCION
2 ESTACIONAMIENTO
No. DESCRIPCION DEL TRAMO NIGIAL | FINAL ACTIVIDAD REALIZADA
No. sl NO ESTAS?OI:I‘ZLETD

1 Presencia del personal (1 peén por cada 3.5 Km.) [ [

2 Equipo trabajando y en buen estado LR ¥

3 Presencia del personal uniformado [ [

4 Sefializacion e e

5 Calidad del trabajo de acuerdo a especificaciones i
Comentarios del Proyecto:

f. REGIONAL. f.
Nombre: nombre
Cargo



COVIAL

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

r o > & Ministerio de C i i tura y Vivienda C-E
FICHA DE VISITA DE CAMPO
CONTRATISTA-EMERGENCIA
ANO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Constructora: FECHA:
Tipo y magnitud de la emegencia;
No. ACTIVIDAD S| No | FSTACoMPLETO
1 Presencia def Superintendente en el area R
2 Presencia del Personal y equipo suficiente y adecuado D O
3 Se atendi6 eficientemente la emergencia I
Comentarios del Proyecto:
f. REGIONAL. f.

Nombre:

nombre

Cargo
empresa




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
Int B

Ministerio de C. icaci , t y Vivienda
FICHA DE VISITA DE CAMPO
BACHEO
ANO : 2005
PROYECTO: TRAMO:
SEMANA No. :
Contratista de Obra: FECHA:
TRABAJOS EN EJECUCION
No. DESCRIPCION DEL TRAMO T ""“:'::L ACTIVIDAD REALIZADA
: £STA COMPLETO
No. ACTIVIDAD SI- NO “Si" N
Presencia del Superintendente i

Maguinaria y Equipo trabajando y en buen estado oo F

Presencia del Personal uniformado f i oo

Senalizacion

Calidad observada de la mezcla I

D lon | 2w N -

Procesos de trabajo de acuerdo a especificaciones Moo

Comentarios del Proyecto:

f. REGIONAL. f.

Nombre: nombre
Cargo
empresa



UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)
MOP-150-1

MANUAL DE CAPITULO: PLANIFICACION

OPERACIONES

Tema: Especificaciones técnicas anuales

Norma Especificaciones técnicas de COVIAL

Definicion Son normas de caracter técnico que rigen los renglones de trabajo
que la institucion desarrolla.

Propésito Las especificaciones técnicas regulan las actividades de
mantenimiento (obra) y supervisiéon, y contienen entre otros, un
capitulo sobre penalizaciones y los anexos necesarios para
completar el documento.

Responsables El Ingeniero Coordinador de Control y Seguimiento de Proyectos,

con la asesoria del Subdirector Técnico de COVIAL, son los
responsables de la organizacién y desarrollo del proceso.

Co-responsables  Los Ingenieros Auxiliares de Control y Seguimiento de Proyectos,
son los responsables de la planificacion de reuniones de consulta
con los supervisores de los proyectos de COVIAL para la recepcion
de observaciones y recomendaciones relacionadas con las
especificaciones técnicas que estén vigentes, previo a iniciarse el
proceso de revision con el personal técnico.

Actualizacionde  La revision vy actualizaciéon de las especificaciones técnicas

las especificacones las realiza una vez al afio, en los meses de agosto y/o septiembre,

técnicas todo el personal de la Subdireccion Técnica, para poder aplicarlas
al afio siguiente; actividad que se desarrolla en un periodo de tiempo
no mayor a veinticinco horas en Guatemala, en un lugar que provea
las condiciones adecuadas para que la actividad se realice sin
mterrupciones y a puerta cerrada.

Matriz de control Al estar concluida la actualizacién de las especificaciones para el
de calidad siguiente afio, el Encargado del Departamento de Infraestructura y
Tecnologia, desarrolla la matriz de control de calidad, la que
contiene el resumen grafico de las especificaciones, ensayos,
valores y frecuencias, de acuerdo al formato que se adjunta a este

tema.
Fecha: Paginas:
septiembre 1de1
2005




MATRIZ DE ESPECIFICACIONES

MOP-150-1-1

RENGLON 202 BACHEO MANUAL EN TERRACERIA
ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
207.02 Peso Unitario Suelto >1,470 kg/m’ 0 >90 Lb/p? |- Antes de iniciar Ia explotacion
207.02 Agregado maximo <de 75 mm |- En cualquier momento durante
207.02 Retenido Tamiz No. 4 Entre 61 60% y 40% enpeso _|la fase de explotacion
207.02 Pasa Tamiz No_200 Entre el 8% y 15% en peso
207.02 Abrasion <=60
207.02 Limite Liquido La porcion que pasa Tamiz No. 40
<35
207.02 Indice de Plasticidad Entte 5y 11
207.02 CBR > 30
202.06.02 - Capa no mayor de 15 cms.
202.06.02 - No dejar baches abiertos
202.08 UNIDAD
m?> Vsuetto*FactorDeContraccion
RENGLON 205 REPARACION DE ZONAS INESTABLES (VACIADOS) EN CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MATERIALES | ESPECIFICACION ENSAYO AL FRECUENCIA
207.02 {Peso Unitario Suelto >1,470 kg/m? 0 >90 Lbi/p?® |- Antes de iniciar la explotacion
207.02 | Agregado maximo <de 75 mm |- En cualquier momento durante
207.02 Retenido Tamiz No. 4 Entre el 60% y 40% en peso___|la fase de explotacion
207.02 Pasa Tamiz No. 200 Entre el 8% y 15% en peso
207.02 |Abrasion <=60
207.02 Limite Liquido La porcion que pasa Tamiz No. 40
<35
207.02 indice de Plasticidad Entre 5y 11
207.02 [CBR >30
[ESECoTion 205.03 Densidad de campo >=95% -La
205.03 Humedad Optima Conforme %Humedad Optima cada 500 metros lineales y en
Carburo de Calcio forma afterna a la seccion.
MEDIDA 205.04 UNIDAD
m? Longitud*AreasMedias
RENGLON 206 CONFORMACION
MATERIALES | ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
206.01 Espesor de ia capa no menor de 15 cms. - Antes de iniciar ios trabajos
[EJECUCION 208.02.1 Agregado maximo <=de 75 mm
206.02.1 Densidad de campo >=95% Hasta que se determinen el
206.02.1 Humedad Optima Conforme %Humedad Optima numero de pasadas necesarias
Carburo de Calcio con el equipo de compactacion.
[MEDIDA 206.03 UNIDAD
m? Area conformada de carretera
RENGLON 207 REPOSICION DE CAPA DE BALASTO
[MATERIALES | ESPECIFICACION | ENSAYO VALOR FRECUENCIA
207.02 |Peso Unttario Suelto >=1,470 kg/m> o >=90 Lb/p? - Antes de iniciar la explotacion
207.02 Agregado maximo <=de 75 mm - En cualquier momento durante
207.02 Retenido Tamiz No. 4 Entre el 60% y 40% en peso___|la fase de explotacion
207.02 Pasa Tamiz No. 200 Entre el 8% y 15% en peso
207.02 Abrasion <=60
207.02 Limite Liquido La porcion que pasa Tamiz No. 40
<35
207.02 Indice de Plasticidad EntreSy 11
207.02 CBR 30
rEECUC(ON 207.03 Densidad de campo >=95% -1 i
207.03 Humedad Qptima Conforme %Humedad Optima cada 500 metros lineales y en
Carburo de Calcio forma alterna a la seccion.
207.03 Escarificacion 15 oms. Espesor de la capa existente > 15 cms.
Espesor existente Espesar de la capa existente < 15 cms.
[hFiDIDA 207.04 I UNIDAD VolSuelto*FactorDeCentraccion
I m* | Longitud*AnchoPromedio*EspesorCompactado
RENGLON 208 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS
MATERIALES IESPEC[F ICACIONES ENSAYO VALOR FRECUENCIA
20 CONCRETO REFORZADO| AASHTO M 170 (ASTMC 76) _|- Para cada lote de tuberia, el
208.02 METAL CORRUGADO AASHTO M 167, M 218, M184'Y M 180 _|se debe solicitar al contratista
208.02. MATERIAL PLASTICO AASHTO M 264,M 504, ASTM D 1784, 0 2664 el CERTIFICADO de calidad y
garantia del fabricante. En este
documento se debe de indicar
que se cumple con los requeri-
mientos AASHTO o ASTM
[EEctcion 208.05 Densidad de carnpo >=95% Durante el relleno de la zanja
208.05 Humedad Optima Conforme %Humedad Optima |
Carburo de Calcio
[MEDIDA 208.04 UNIDAD
ml
RENGLON 209 CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO
IMATERIALES {ESPECIFICACIONES! ENSAYO VALOR FRECUENCIA
X CEMENTO AASHTO M 85
209.02.8 AGREGADO FINO AASHTO M6
209.02.C AGREGADO GRUESO AASHTO M 80
[EJECUCION 209.01 Pendiente Vertical 15% <= p <= 30% -Antes de iniciar los trabajos
209.01 Separacion entre losas. 1 cms. -Cuando se revise la colocacion
IMEDIDA 209,03 ) UNIDAD
m?
RENGLON 210 TRATAMIENTO DE

CAMINOS CON ESTABILIZADORES ORGANICOS (ENZYMAS)
VALOR

FRECUENCIA

[MEDIDA

210.01 Indice de Plasticidad >=6 - Antes de iniciar los trabajos
210.03.a Espesor del Material 20 cms. |- Antes de iniciar los trabajos
[EJECUCION 210.01 Densidad de campo >=95% -La compactacionse comprobara
210.01 Humedad Optima Conforme %Humedad Optima [cada 500 metros lineales y en
Carburo de Calcio |forma alterna a la section.
210.021.a 6 <= P <= 12 1 Galon por 120 m? de material - Antes de iniciar los trabajos
210.02.1.b. 12<=1P <= 15 1 Galon por 92 m? de material
210,022 i i 0.30 Galon / m?
210.02.2 Arena Secante De 0.003 a 0.006 n/ m?
210.04 UNIDAD
m? Area tratada de carretera




RENGLON 301 SELLO DE FISURAS Y GRIETAS
MATERIALES | ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
301.0 Temp. Aplicacién Emulsion Entre 20°C y 70°C Cuando se aplica
301, Temp. Apii. Asf. Polimero Entre 180°C y 200°C Cuando se aplica
301. Arena Pasa tamiz No. 8 (2.36 mm Cuando se aplica
[EJECUCION 301.0 Marcaje de Grietas Indicar Inicio y Final Antes de iniciar fos trabajos
301.0: Limpieza de Grietas Con aire comprimido Antes de iniciar los trabajos
301.0 Espesor de sello >3 mm Durante la ejecucion
Ancho de sello en Top >75mm
IMEDIDA 301.05 UNIDAD
ml
RENGLON 302 FABRICACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO
MATERIALES | ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
302.02. Asfalto Cumplir con Norma AASHTO M 140_JAntes de iniciar la mezcla
02.02. Agregados Maximos Tipo A(1%4"), B(1"), C(4)Y D(%") |Antes de iniciar la mezcla,
02.0: Abragion <40% Antes de iniciar la mezcla
02.0: Caras Fracturadas <50% Antes de iniciar ia mezcla
02.02 Equivalente de Arena <35% Antes de iniciar la mezcla
302.02. Indice Plastico <6% Antes de iniciar la mezcla
302.02 <15% Antes de iniciar la mezcla
302.03 Disefio de Mezcla Aprobacion Delegado Residente |Antes de iniciar la mezcla
302,05 UNIDAD ]
ms
RENGLON 303 FABRICACION DE CONCRETOQ ASFALTICO EN CALIENTE
ESPECIFICACION | ENSAYO VALOR FRECUENCIA
303.02. i Tipo A2, B(14Y, C(V), DEAY, ECL) Y FCIB)
303.02. > 1200 (b Antes de iniciar la mezcla
303.02. Entre 120 y 275 Antes de iniciar la mezcla
303.02. Entre3y Antes de iniciar la mezcla
303.02. % Vacios Rellenos de Asf. Entre 65y 75 Antes de iniciar la mezcia
303.02. Relacion Finos-Bitumen Entre 0.6y 1.6 Antes de iniciar la mezcla
303.02.1.2 |Abrasion <40% Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 302.03 Disefio de Mezcla Aprobacion Delegado Residente [Antes de iniciar la mezcla
MEDIDA 303.04 UNIDAD
Ton
RENGLON 304 BACHEO EN CARRETERAS PAVIMENTADAS
MATERIALES | ESPECIFICACION [ ENSAYO VALOR FRECUENCIA
304033 Mezcla asfaitica en frio Ver Seccion 302 Antes de iniciar la colocacion
304.03.b Mezcla asfaltica en caliente Ver Seccion 303 |Antes de iniciar la colocacion
304.03.c.i Abrasion <40% Antes de iniciar la colocacion
304.03.c.i ]Agregado Maximo Tipo A (2"), B(1%"), C(1") Antes de iniciar la colocacion
304.03.c.i Base Triturada Ver Seccion 305 Libro Azul DGC.
304.03c.ii Suelo Cemento Ver Seccion 308 Libro Azul DGC
EJECUCION 304.04.a Area dafiada Marcaje en figura geometrica regutar_[Antes de iniciar ia colocacion
304.04.0 Reposicion de Base Aprobacion Delegado Residente __[Antes de iniciar la colocacion
304.04.b Compactacion >=95% PUS Durante los trabajos
304.04.d |Aplicacion de Li Entre 0.30 a 0.60 lts/m? Durante los trabajos
304.04e Colocacion de la mezcla Rutas Centroamericanas IMezc\a en caliente
304.04.¢ Compactacion Con equipo Mecanico Durante los trabajos
MEDIDA 304.06 UNIDAD
r=]
RENGLON 305 CARPETA ASFALTICA (RECAPEOQ)
IMATERIALES | ESPECIFICACIONES) ENSAYO VALOR FRECUENCIA
305.01 Espesor minimo a colocar 5oms Antes de iniciar los trabajos
Mezcla asfaitica en caliente Especificaciones Covial Antes de jniciar os trabajos
Mozcla asfaltica en caliente Libro Azul DGC. Antes de iniciar ios trabajos
305.02 Deflexion Que no haya deflexion del pavimento |Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 305.06 Colocacion Mezcla Temperatura minitma de 130°C _{Durante los trabajos
305.05 Colocacion Mezcla Con equipo autopropulsado Antes de iniciar los trabajos
401.04 Colocacion Mezcla Libro Azul DGC En lo que aplique
MEDIDA 205.06 UNIDAD
m* © como hubiese sido contratado
RENGLON 308 RIEGO DE IMPRIMACION
MATERIALES |ESPECIFICACIONES ENSAYO VALOR FRECUENCIA
407.03 Requisitos Materiales Libro Azul DGC Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 308.03 Temperatura Ambiente >15°C Antes de iniciar el ri
308.03 Temperatura M 70 Entre 40°C y 70°C Antes de iniciar ef riego
308.03 Punto de Riego Entre 0.25 y 0.50 Galim? Durante el rie;
308.03 Tiempo de Fraguado > de 24 hrs. Despues del riego
MEDIDA 308.04 UNIDAD
Galon
RENGLON 309 MATERIAL SECANTE
MATERIALES [ESPECIFICACIONES! ENSAYO VALOR FRECUENCIA
407.03.b Regquisitos Materiales Libro Azul DGC Antes de iniciar los trabajos
309.02 Plasticidad <4 Antes de iniciar los trabajos
308.02 Granulometria 100 % pasa 3/8" Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 309.03 Recubrimiento de Superficie Entre 0.003 y 0.006 m% m? Durante los trabajos
MEDIDA 309.04
Es parte del renglon 308 Riego de Imprimacion
RENGLON 310 RIEGO DE LIGA
ESPECIFICACIONES ENSAYO VALOR FRECUENCIA
408.03 Requisitos Materiales Libro Azul DGC. Antes de iniciar los trabajos
310.02 Emulsion Afiadir 50% de H,0 Antes de iniciar los trabajos
310.03 Preparacion Superficie Limpia y uniforme Antes de iniciar el riego
310.03 Punto de Riego Entre 0.06 y 0.12 Gal/m? Durante jos trabajos
310.04 UNIDAD
Galon




RENGLON 317 CUNETAS REVESTIDAS
MATERIALES | ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
608.03 Piedra Ligada con mortero Libro Azul DGC Antes de iniciar los trabajos
608.04 Concreto fundido en sitio Libro Azul DGC Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 317.03.a Separacion de Piedra Entre 30 y 50 mm Durante los trabajos
565.04 Elaboracion del mortero Libro Azul DGC Durante los trabajos
317.03.a.2 Fraguado Mantenerse humedas > 6 hrs Despues de Ia fundicion
317.03.b Espesor minimo 80 mm Antes de la fundicion
317.03.b Resistencia del Concreto 3000 Ibs/pig? Diserio de la mezcla
MEDIDA 317.04 UNIDAD
nf
RENGLON 402 MAMPOSTERIA
MATERIALES | ESPECIFICACION | ENSAYO VALOR FRECUENCIA
402.02.1 |Piedra peso minimo 1600 kg/m* Antes de iniciar la mezcla
402.02.2 Mortero 1 parte de cemento y 3 partes de agregado fino_|Antes de iniciar la mezcla
402.02.03 Cemento Hidraulico AASHTO M 85, M 240 Antes de iniciar la mezcla
402.02.4 Agregado fino Granulometria ver tabla 208-1 ~ |Antes de iniciar la mezcla
EJECUCION —
MEDIDA 402.03 UNIDAD
m’
RENGLON 403 MUROS O RELLENOS DE PIEDRA
MATERIALES | ESPECIFICACION [ ENSAYO VALOR FRECUENCIA
403.02 |Medida de piedra Entre 100 a 500 mm Antes de iniciar la colocacion
- 403.02 Peso minimo 1600 kg/m? Antes de iniciar la colocacion
[EJECUCION
MEDIDA 403.03 UNIDAD
=
RENGLON 601 SENALIZACION HORIZONTAL
MATERIALES | ESPECIFICACION | ENSAYO VALOR FRECUENCIA
601.05 |Pintura color bianco Tabla 4-A tipo N AASHTO M 248-74 [Antes de iniciar los trabajos
601.05 Microesferas 6 Ibs/ galon de pintura Antes de iniciar los trabajos
601.06 Pintura termoplastica Seccion 601.06.b) Antes de iniciar los trabajos
601.06.d |Granulometria_mi as 100 % pasa malla 0.850 Antes de iniciar los trabajos
601.06.f Microesferas 5 kg /10 m? Antes de iniciar los trabajos
EJECUCION 601.05 Ancho y espesor linea 10 cms. Y 400 micrones Durante los trabajos
601.06.e1 Humedad 0% Tiene que estar seco Antes de iniciar los trabajos
601.06.62 Limpieza Usar escoba mecanica Antes de la pintura
601.06.3 Tolerancia de alineacion 50 mm cada 60 metros lineales _|Durante los trabajos
601.06.e4 Primer Sies pavimento de concreto __ |Antes de iniciar los trabajos
601.06.f Temperatura Ambiente >13°C Antes de iniciar jos trabajos
601.06.72 Esf de linea 2.5 mm Durante los trabajos
MEDIDA 601.07 UNIDAD
mi




RENGLON 1201 ESTANDAR DE LIMPIEZA PAVIMENTADA
LIMITES ESPECIFICACION | ENSAYO VALOR FRECUENCIA
ADMISIBLES 1201.02.a |Superficie Rodadura y Hombros Libre de obstaculos Permanente
1201.02.b Drenajes Longitudinal Libre de obstaculos Permanente
1201.02.c Drenaje Transversal Libre de obstaculos Permanente
1201.02d |Corte de maleza < de 15 cms. Derecho de Via Permanente
1201.02.e Basura Debe mantenerse sin basura Permanente
1201.02.f Derrumbes pequerios Remocion inmediata Permanente
1201.02.9 Sefial vertical y defensas Deben mantenerse limpias Como minimo 2 veces al afio
— 201.02.h Pintura de Bordillos £n buen estado Permanente
.I-PLAZOS DE 201.04.2 Superficie Rodadura y Hombros 1Dia Cuando haya incumplimiento
CORRECCION 201.04b Drenajes Longitudinal 3 Dias Cuando haya incumplimiento
1201.04.¢ Drenaje Transversal 3 Dias Cuando haya incumplimiento
1201.04.d Corte de maleza 7 Dias Cuando haya incumplimiento
1201.04.e Basura 3 Dias Cuando haya incumplimiento
1201.04.f Derrumbes pequefios 3 Dias Cuando haya incumplimiento
201.049 Sefial vertical y defensas 3 Dias Cuando haya incumplimiento
201.04.h Pintura de Bordillos 3 Dias Cuando haya incumplimiento
EVALUACION 201.04.2 Superficie Rodadura y Hombros Recorrer todo el Proyecto En la misma semana de cada mes
PERIODICA 201.04.6 Drenajes Longitudinal Tramos de 50 mt a cada kilometro [En la misma semana de cada mes
201.04.c Drenaje Transversal Cada 10 Alcantarilla En la misma semana de cada mes
1201.04.d Corte de maleza Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
1201.04.¢ Basura Tramos de 50 mt a cada kilometro [En la misma semana de cada mes
1201.04.1 Derrumbes pequefios lramos de 50 mt a cada kilometro [En la misma semana de cada mes
1201.04.9 Senial vertical y defensas Tramos de 50 mt a cada kilometro [En la misma semana de cada mes
1201.04.h Pintura de Bordillos Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
PAGO
CUOTA MENSUAL CONTRATADA
RENGLON 1301 ESTANDAR LIMPIEZA EN TERRACERIA
LIMITES ESPECIFICACION ENSAYO VALOR FRECUENCIA
ADMISIBLES 301.02.a Superficie Redadura y Hombros Libre de obstaculos Permanente
01.02. Drenajes Longitudinal Libre de obstaculos Permanente
01.02.c Drenaje Transversal Libre de obstaculos Permanente
01.02.d Corte de maleza < de 15 cms ancho de 1 mt. Permanente
301.02.e Basura Debe mantenerse sin basura Permanente
1301.02.f Derrumbes pequefios Remacion inmediata Permanente
1301.02.9 Pintura de Estruc. Drenaje £n buen estado Permanente
iFLAZOS DE 1301.04.a Superficie Rodadura y Hombros 1 Dia Cuando haya incumplimiento
CORRECCION 301.04.b Drenajes Longitudinal 3 Dias Cuando haya incumplimiento
301.04.c Drenaje Transversal 3 Dias Cuando haya incumplimiento
301.04.d Corte de maleza 7 Dias Cuando haya incumplimiento
1301.04.e Basura 3 Dias Cuando haya incumplimiento
1301.04.f Derrumbes pequefios 3 Dias Cuando haya incumplimiento
1301.04.9 Pintura de Estruc. Drenaje 3 Dias Cuando haya incumplimiento
EVALUACION 1301.04.a Superficie Rodadura y Hombros Recorrer todo el Proyecto En la misma semana de cada mes.
PERIODICA 1301.04.b Drenajes Longitudinal Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
1301.04.c Drenaje Transversal Cada 10 Alcantarilla En la misma semana de cada mes
1301.04.d Corte de maleza Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
1301.04.e Tramos de 50 mt a cada kilometro |En Ja misma semana de cada mes
1301.04.f Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
1301.04.9 Pintura de Estruc. Drenaje Tramos de 50 mt a cada kilometro |En la misma semana de cada mes
PAGO
CUOTA MENSUAL CONTRATADA




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MO-150-2

MANUAL DE OPERACIONES CAPITULO: PLANIFICACION

Tema: Inventario fisico georeferencial

Norma
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Fecha:
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2005

Especificaciones contractuales.

El inventario fisico georeferencial es un instrumento importante
para los procesos de planificacion, control y seguimiento de la
conservacion vial, que permite conocer con lo que cuenta COVIAL
y cudles pueden ser sus necesidades futuras en relacién a la red vial,

A través del inventario fisico georeferencial, se pretende:

e Ubicar y cuantificar en forma precisa, el estado de los distintos
componentes que comprenden la red vial de Guatemala;

e Ubicar geograficamente la ubicacion de las estructuras, la
sefializacion y los obstaculos;

¢ Conocer las caracteristicas y condicién inicial de las carreteras;
Yy

® Realizar comparaciones entre inventarios para medir la
incidencia del deterioro normal, contra los efectos de la
conservacién vial realizada por COVIAL.

Durante el primer trimestre de cada afio, las empresas supervisoras
que tengan a a su cargo los proyectos de conservacion vial, realizan
el inventario fisico georeferencial, con el propésito de que cada una
de ellas conozca el area que atiende.

Para realizar el inventario, las empresas supervisoras deben contar
con lo siguiente:

®  Aparato de posicionamiento global (GPS), con una precisién no
mayorde+ 10m.;
Libreta de anotaci6n de informacion;
Computadora para procesamiento y almacenamiento de
informacién; y

e Programa de inventario fisico georeferencial.
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Con excepcion del programa de inventario fisico georeferencial, el
resto del equipo y materiales es proporcionado por las empresas
supervisoras de acuerdo a los términos contractuales, asi como del
personal necesario para realizar el levantamiento de la informacién
durante el periodo determinado por parte de COVIAL.

El tiempo estimado para el levantamiento del inventario oscila entre
los 45 y los 60 dias calendario.

Todos los datos que se obtienen con el levantamiento del inventario,
son procesados por medio del programa de inventario fisico
georeferencial que COVIAL proporciona, por lo que no se permite
utilizar otros medios electrénicos.

El programa de inventario requiere que sean recabados los
siguientes aspectos:

a) Caracteristicas:
1) Poblacionales: poblaciones que atraviesa la ruta
i) Seccién transversal: dimensiones del ancho de la
ruta
1i1) Tipo de rodadura: caracteristicas de la superficie
de laruta

iv) Banco de préstamos: localizacién de materiales a
utilizar en trabajos de conservacion vial

b) Drenaje:
i) Longitudinal:  cunetas que se encuentran a cada
lado de la ruta
1) Bordillo: bordillos que se encuentran a cada lado
de laruta

1i1) Transversal: tuberia de drenaje transversal a la ruta
iv) Bovedas y alcantarillas: tuberfa mayor de drenaje
transversal a la ruta

c) Puentes:
1) Vigas de concreto: puente con vigas y losa de
concreto

ii) De metal: puente con estructura metalica
1it) De madera: puente con estructura de madera
d) Taludes:

Paginas:
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1) Proteccion lateral: muros de contencin y taludes
estabilizados

i) Taludes inestables: lugares donde se pueden
producir derrumbes

e) Sefializacion:
i) Vertical: informacién preventiva, informativa y
restrictiva
1i) Horizontal: linea de carriles, preventiva y restrictiva
iii) Defensas metélicas: proteccién en curvas

) Yarios:
1) Tamulos: ubicacion de obstaculos en ruta
11) Toneles COVIAL:  localizacién de toneles de
basuradela  institucién
1) Basureros clandestinos: ubicacion de basureros no
autorizados

Ademas de la navegacion por medio de GPS de las rutas que
tengan a cargo las empresas supervisoras, medidos a una velocidad
constante con una precision de + 10 m., se tiene un archivo por cada
tramo que se les asigne.

El programa de inventario fisico georeferencial, proporciona:

a) La opcion de exportar la informacién en un formato de
texto codificado, el que es procesado posteriormente por el
Departamento de Infraestructura y Tecnologia de COVIAL,
Y,

b) Archivos de navegacion, los que deben ser proporcionados
en archivos compatibles con los estandares de sistemas de
informacién geografica (SIG), tales como: DXF, .SHP o
DGN, de acuerdo a los requerimientos del Departamento
de Infraestructura y Tecnologia de COVIAL.

Analisis de la El periodo estimado para la recepcién y aceptacién de la

informacién informacion es de cinco dias. Posteriormente a ello, se realiza el
analisis de la informacién por medio de distintos medios, tales
como:;

Fecha: Paginas:
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a) Realizacion de consultas especificas: Para determinar el

mimero de tuberias obstruidas y niimero de timulos en
laruta, de puentes con dimensiones especificas y de
basureros clandestinos, entre otros.

b) Graficacién en mapas de rutas: Para verificar el inventario

de rutas viales de la DGC contra el inventario de rutas
viales de COVIAL.

c) Graficacién del inventario fisico:  Para la localizacién
dentro de los tramos de las rutas a cargo de la empresa
supervisora, y para posterior verificacién de la ubicacién del
mventario fisico.

d) Comparacién de estado de condicién: Para comparar con

la informacion recopilada el grado de deterioro de la red
vial y el efecto de los trabajos realizados durante el afio
anterior para la conservacién vial.

Sanciones por El tiempo estipulado para el analisis de validacién de la

incumplimiento informaciéon es de treinta dias. Si fuese necesario un nuevo
levantamiento de rectificacién de la informacién de parte de la
empresa supervisora, COVIAL se reserva la aplicacién de llamadas
de atencibn o de las sanciones que sean aplicables por
incumplimiento en la elaboracién del inventario fisico
georeferencial (véase MOP-350-4-1 a MOP-350-4-4).
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Especificaciones contractuales.

El ordenamiento de tramos es un instrumento que sirve como
plataforma para la adecuada planificacion de los trabajos de
conservaciéon vial. El ordenamiento estd regionalizado para poder
ejercer control y seguimiento a la movilizacion de los tramos y de lo
que se pretende lograr con esa movilizacion.

El ordenamiento de tramos tiene como proposito lo siguiente:

e Agrupar las regiones geograficamente contiguas, a fin de
elaborar un plan de trabajo en forma global; y

e Que dicho plan sirva de base en la elaboracion del proyecto de
presupuesto anual, a nivel gubernamental;

Las rutas viales estan catalogadas como:

e Centroamericanas (CA); son las que unen fronteras o puertos a
nivel centroamericano
Nacionales (RN): las que atraviesan uno o mas departamentos
Departamentales (RD); rutas principales en cada departamento
Caminos rurales (CR); caminos principales que comunican
municipios

e Municipales; desde el municipio a aldeas, cantones o caserios.

Las rutas centroamericanas, nacionales, departamentales y caminos
rurales, estdn registradas en la DGC. Las rutas municipales,
solamente tienen registro a nivel municipal.

A nivel de importancia, las rutas viales estan catalogadas como:

Primarias; primordiales para el desarrollo del pais
Secundarias; de alto impacto para el desarrollo de regiones
Terciarias. de bajo impacto o bajo transito de vehiculos
Municipales: a nivel de municipio, aldeas, cantones y caserios.

Paginas:
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COVIAL atiende la red primaria, la secundaria y algunas rutas de la

red terciaria. Por su importancia, también son atendidas algunas
rutas de la red municipal, las que cataloga como caminos
pendientes de registro (CPR). La DGC atiende, a través de sus
zonas viales, los caminos rurales de la red terciaria.

Etapas en el
ordenamiento

El ordenamiento de tramos comprende varias etapas que van desde
su registro a nivel gubernamental, hasta la agrupacién por regiones,

de tramos departamentos y municipios.

1.

Fecha:
septiembre
2005

Registro de tramos: Actualmente estan registrados 752
tramos viales en la SEGEPLAN y cada tramo tiene un
nimero de registro SNIP. El registro de tramos adicionales
se hace a través del formulario de identificacién del
proyecto, en el que se declaran los tramos de rutas con su
nomenclatura, antecedentes de la problematica, la
Jjustificacion, el responsable, su ubicacién geografica y
poblacién beneficiada.

Declaracion de tramos: Durante el mes de abril de cada
afio, se declaran los tramos que van a ser objeto de
trabajos de conservacion vial durante el afio posterior,
para lo cual se utilizan los formularios:

a) Identificacién de la etapa: Describe la etapa actual
del proyecto, su estado y la fecha de la solicitud.

b) Costo de la etapa: Identifica los aportes
gubernamental y municipal, y la comunidad para
realizar la etapa.

Valores de inversién:  Estos son estimados vy declarados
para fines de elaboracion del presupuesto. Los valores se
registran en la DTP, institucién a la que en el mes de mayo
de cada afio se le presenta el anteproyecto de presupuesto
para el afio fiscal siguiente, utilizando los formularios
siguientes:

a) DTP-4 Formulacién de metas: En este formulario
se declara lo que se pretende alcanzar; y

Paginas:
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proyectos

b) DTP-5 Indicadores de gestion: En el que se
detalla la forma en que se va a medir si se alcanzan
esas metas.

Con los formularios indicados en el numeral anterior, se presenta
el formulario de presupuesto anual, en el que se indica el estimado
de inversion para cada componente registrado en la red
programatica, que contiene los siguientes:

Actividad Componente

1102001001  Bacheo

1102001002  Limpieza de carreteras

1102001003  Sellado de grietas

1102002001  Mantenimiento de carreteras de terraceria
1102002002  Limpieza de carreteras de terraceria
1102003002  Mejoramientos

1102003003  Mantenimiento de puentes
1102003004  Sefializacion horizontal
1102003005  Sefializacién vertical

1102003006  Defensas metalicas

1102003007 Dragado

1102004001  Supervision

1102004002  Control de pesos y dimensiones
1102005001  Emergencia vial

Ordenamiento El proceso de ordenamiento geografico implica la consideracién de
geogrifico algunos factores que afectan el desempefio de la conservacion vial,
tales como:
Tipo de red; red primaria, secundaria, terciaria o municipal;
Tipo de ruta; clasificada en pavimentada o terraceria,
Distancia; es el recorrido entre los proyectos de mantenimiento;
y
e (lima; es la frecuencia promedio de lluvia anual.
Fecha: Paginas:
septiembre 3de4
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Durante el proceso se establecen criterios para realizar la
agrupacion alrededor de las ciudades y poblados, los que sirven de
base a las empresas contratadas para la supervisién de trabajos de
mantenimiento y limpieza. La extensiéon promedio, es considerada
de acuerdo a los siguientes parametros:

Tipo de empresa Rango

Mantenimiento pavimentada 100 - 150
Mantenimiento terraceria 80-120
Limpieza pavimentada 25— 40
Limpieza terraceria 40—~ 60
Supervisién pavimentada 230-305
Supervision terraceria 190 - 235
Supervisién pav/terr 210-255

Estos parametros son afectados por las necesidades actuales de cada
tramo de la ruta, al ser evaluados en los procedimientos de
necesidades de tramos. Al finalizar con las agrupaciones se
elaboran los mapas finales, los que est4n enlazados directamente a
una base de datos, de la siguiente forma:

¢ Supervisora; agrupada a criterio de la empresa de supervision;

¢ Departamento; tramos atendidos en cada departamento;

e Regional, area geografica que agrupa varias empresas de
supervisién; y

e General; la red vial atendida en la conservacién vial.

Este proceso se realiza durante el mes de junio, previo el
establecimiento de necesidades de tramos, con el objetivo de
optimizar la contratacién de las empresas que prestaran sus
servicios durante el siguiente afio fiscal.

Al terminar el establecimiento de necesidades de tramos, se
readectian los proyectos de conservacidén vial, integrandolos al
analisis obtenido en el procedimiento de necesidades de tramos.
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Especificaciones contractuales.

El levantamiento de estado actual de condicidn y necesidades de
tramos, es parte esencial para la planificacion de trabajos de
conservacion vial.

Lograr la conservacion vial, manteniendo la transitabilidad de las
rutas viales en forma segura, comoda y econémica para el usuario,
es el principal objetivo del proceso de levantamiento de estado
actual de condicion y necesidades de tramos; con lo que se pretende
ademas:

e Determinar en forma precisa los requerimientos de cada tramo
de la red vial, evaluando su factibilidad en forma técnica; e

e Identificar en forma anticipada el estado actual de condicidn,
complementandolo con el inventario fisico georeferencial.

Durante el tercer trimestre de cada afio, las empresas
supervisoras que tienen a su cargo los proyectos de conservaciéon
vial, realizan el levantamiento del estado de condicién, con el
proposito de que cada empresa identifique las necesidades que no
seréan cubiertas por los trabajos actuales de conservacion vial.

Asimismo, durante el primero y el tercer trimestre de cada afio,
realizan el levantamiento de la cantidad de transito, con el fin de
que la informacién obtenida retroalimente lo planificado, para poder
evaluar el desarrollo de la misma.

Para realizar el inventario, las empresas supervisoras deben contar
con lo siguiente:

e Aparato de posicionamiento global (GPS), con una precision no
mayor de + 10m,;
Libreta de anotacién de informacion;
Computadora para procesamiento y almacenamiento de
informacion,
Capacitacién en levantamiento de cantidad de transito; y
Programa de estado actual de condicion.
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Con excepcion del programa de inventario fisico georeferencial y la
capacitacion, el resto del equipo y materiales es proporcionado por
las empresas supervisoras de acuerdo a los términos contractuales,
asi como el personal necesario para realizar el levantamiento de la
informacién durante el periodo determinado por parte de
COVIAL. El tiempo estimado para el levantamiento del estado
actual de condicién y cantidad de vehiculos oscila entre los 30y los
45 dias calendario, siendo los principales aspectos a recabar los
siguientes:

a) Pavimentada:
¢ Baches: cubrimiento de baches
e Agrietamiento: cuantificacién de grietas, piel de
cocodrilo
Rotura de borde: estado de la orilla del pavimento; y
Desprendimiento de aridos; material agregado suelto de
la superficie de rodadura
b) Conteo de vehiculos:
* Estacién sumaria: cantidad de vehiculos diarios
* Estacion parcial; cantidad de vehiculos diarios

El programa de estado actual de condicién, proporciona la opcién
de exportar la informacién en formato de texto codificado, el que es
procesado posteriormente por el Departamento de Infraestructura y
Tecnologia.

Concluida la recepcion y aceptacién de la informacion para el
estado actual de condicién, se realiza el analisis de Ia informacién
por distintos medios tales como:

1. Realizacién de consultas especificas: Para determinar el

namero de baches a cubrir, sello de grietas, necesidad de
recapeo, cantidades de material a reponer, entre otros.

2. Graficacion del estado actual de condicién v conteo de
vehiculos: Para la localizacion dentro de los tramos de las
rutas a cargo de la empresa supervisora, y para la posterior
verificacién de la ubicacién de trabajos necesarios y
estaciones de conteo de vehiculos.
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3. Comparacién de estado actual de condicién: Para

comparar con la informacién existente el grado de deterioro
delared vial, y el efecto de los trabajos realizados durante
el afio anterior para la conservacién vial,

Al finalizar el analisis, se asignan las cantidades de trabajo a los
framos considerados en el procedimiento de ordenamiento de
tramos y regionalizacién, tomando en cuenta lo siguientes aspectos:

e Trabajos requeridos; de acuerdo a la integraciéon de las
necesidades de tramos;
Cantidad de transito; cantidad de vehiculos diarios;
Poblacién beneficiada; poblacion con que cuenta la comunidad
en donde se encuentre ubicado el tramo; y

® Recursos disponibles; se toma en consideracién el recho
presupuestario asignado a COVIAL para el ejercicio fiscal que

corresponda.
Sanciones por El tiempo estipulado para el an4lisis de validacién de la mformacién
incumplimiento es de treinta dias. Si fuese necesario un nuevo levantamiento de

rectificacion de la informacién de parte de la empresa supervisora,
COVIAL se reserva la aplicacién de llamadas de atencion o de las
sanciones que sean aplicables por incumplimiento en la elaboracion
del estado actual de condicién y conteo de vehiculos (véase MOP-
350-4 y anexos).
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Garantiza la mejora permanente y actualizacién de los procesos
técnicos y administrativos.

Subdirector Administrativo Financiero.

Este proceso se realiza una vez al afio. Durante el mes de septiembre
se lleva a cabo el concurso y la seleccién, y en el mes de octubre se
contrata al consultor o firma consultora, la que revisa y evalua el
material incluido en los manuales de procedimientos, de funciones u
otros documentos que sea necesario actualizar. La duracion de la
contratacion no debe ser mayor a un mes calendario.

El consultor o firma contratista elabora las recomendaciones que
considere son necesarias para optimizar los procedimientos, o indica
las acciones que puedan mejorar los manuales, y propone las
actualizaciones que considere necesario realizar.
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Tema: Instructivo para la utilizacién de
bitacoras
Norma Especificaciones técnicas de COVIAL

Bitiacora

Proceso para la
autorizacién de
la bitacora

Responsable
Co-responsables

Descripcion del

ordenamiento de las
hojas de la bitdcora

Es un instrumento de trabajo que para utilizarlo debe ser previamente
autorizado por la Contraloria; tiene como propésito llevar control de
los trabajos ejecutados y de los eventos suscitados diariamente en cada
proyecto.

1.

Debe en primer lugar, obtenerse la firma de visto bueno
del Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento de la regién
(una bitacora por region).

2. Se folian y se le coloca el sello de COVIAL a cada una de las
hojas de cada bitacora.

3. Se solicita una nota al Subdirector Técnico, para que a su vez
solicite a la Contraloria la autorizacidn para hacer el tramite.

4. Se hacen los pagos correspondientes en la Contraloria.

5. Con los comprobantes de pago y las hojas selladas y foliadas,
se lleva la bitacora a la Contraloria para que la autoricen.

Delegado Residente

Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento y Supervisores

El proceso de colocar las hojas de la bitacora descrito a continuacion,

1.

Fecha:
septiembre
2005

se repite durante todas las semanas del afio, a partir del numeral 5
anterior.

Se coloca la hoja en donde consta que la Contraloria autoriza
el uso de la bitacora.

Se coloca la hoja en la que consta que COVIAL autoriza la
utilizacion de la bitacora.

Se coloca la ficha técnica del proyecto.
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4.
5.
6.
7.
Descripcion para 1.
llenar las hojas
de la bitdcora
2.
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Se colocan las hojas de control de laboratorio.

Se coloca una hoja de biticora de campo para cada dia de la
semana, incluyendo sabado y domingo.

Debe colocarse una hoja para emergencias y otros trabajos.

Se coloca una hoja de resumen semanal.

Hoja de autorizacion.

a)

b)
¢)
d)
e)
f)

g)

h)

Primer espacio. Se anota el nombre del Ingeniero
Auxiliar de Coordinacion y Seguimiento, y el de
la region a la que pertenezca el proyecto.

Segundo espacio. Se coloca el cédigo con el que
COVIAL nombre el proyecto de supervision.

Tercer espacio. Se escribe el nombre comercial de la
empresa supervisada,

Cuarto espacio. Se coloca el codigo con el que
COVIAL nombre al proyecto.

Quinto espacio. Se escribe el nombre comercial
de la empresa contratista.

Sexto_espacio. Se anota la fecha en que firma la
bitacora en calidad de autorizado, el Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento.

Séptimo_espacio. Se coloca la firma del Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento responsable del
area, la cual no puede ser rubricada.

Octavo espacio. Se escribe el nombre del Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento que firmé en
calidad de autorizado (literal f) anterior.

Hoja de ficha técnica del provecto

a)

Proyecto/contratista; del primero al noveno_espacio.

Se anotan Jos datos del contratista de obra, los que son
tomados de los documentos legales presentados para
ofertar y del contrato firmado entre COVIAL y la
empresa ejecutora. Sialgin dato cambiara, se anota la
observacion en la hoja de campo, para que quede
registrado en la bitacora.
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b) Supervisora; del décimo al décimoquinto espacio. Se
anotan los datos de la empresa supervisora, los que
son tomados de los documentos legales presentados
para ofertar y del contrato firmado entre COVIAL y la
empresa supervisora.

c) Supervisora, del décimo_al décimoquinto_espacio. Se
anotan los datos de la empresa supervisora, los que
son tomados de los documentos legales presentados
para ofertar y del contrato firmado entre COVIAL y la
empresa supervisora.

d) Datos del contrato; del décimo sexto al décimo
noveno espacio. Se anota informacién extractada del
contrato entre COVIAL y el contratista. Se toma
como fecha de inicio la que el Delegado Residente
mdique como el dia en que efectivamente el
contratista inicié sus labores en el proyecto.

Cuadro_de componentes del proyecto. A este cuadro se

traslada la informacién, tal como aparece en el anexo del
proyecto. Sino cupiera toda la informacion, pueden agregarse
las hojas que sea necesario utilizar.

Hoja de ensayo de laboratorio. Estas hojas sirven para

mantener el control del material que se esta utilizando en el
campo. Se llena con la informacién obtenida como resultado
de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales que se
utilicen. La frecuencia o necesidad de ensayos de laboratorio
se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas de
COVIAL.

Hoja de campo diaria.

a) Hoja de campo diaria de bacheo: La informacion en
cada espacio de esta hoja de la bitacora, se anota como
sigue:

¢ En donde dice Hoja No. , el nimero
correlativo que corresponda a esa hoja
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* En donde dice Proyecto B -, se el codigo del
proyecto de acuerdo al contrato

¢ Endonde dice Fecha, la correspondiente al dia de
trabajo

* En donde dice Contratista, el nombre comercial de
la empresa encargada del proyecto

¢ En donde dice Supervisora No. el codigo del
proyecto segln contrato

¢ En donde dice Empresa, el nombre comercial de
la empresa supervisora

* En donde dice Delegado Residente, el nombre del
ingeniero propuesto por la empresa supervisora,
previamente autorizado por COVIAL, y el nimero
de colegiatura

¢ El donde dice Estado del Tiempo, el estado del
tiempo en ese dia de trabajo, pudiendo utilizarse
mas de una casilla para el mismo dia, con la
aclaracién de la cantidad de tiempo reportado en
cada casilla

® En el espacio de Observaciones y Referencias de
Ordenes de Campo cualquier situacién que se
presente en el proyecto, independientemente de si
es buena o no, para poder tener un registro de la
misma. Es conveniente que en este espacio el
supervisor y el ejecutor, anoten todo lo que crean
deba quedar por escrito. Este mismo espacio
también sirve para dejar constancia de las érdenes
de campo que el supervisor o el Ingeniero Auxiliar
de Control y Seguimiento necesiten sean
ejecutadas por el contratista, en dicho proyecto.
Todas las érdenes de campo deben llevar la fecha
en que tengan que ser ejecutadas y todos los
trabajos deben tener la orden de campo respectiva

e En el espacio de Maquinaria v Equipo del
Contratista, el equipo a utilizar en el proyecto, el
nimero de vehiculos, la cantidad de horas
trabajadas y el tipo de equipo, para poder tener
control de los pagos que puedan originarse del
renglén “trabajos por administraciéon”
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En el espacio de Personal del Contratista, el
personal seleccionado a utilizar en el proyecto,
marcando la cantidad de personal y el niimero de
horas trabajadas para poder tener control de los
pagos que puedan originarse del renglén “trabajos
por administracion”

En el espacio de Tipo de Mezcla Frio o Caliente,
se selecciona una opcidn para poder determinar el
control de la misma

En el espacio de Apariencia de la Mezcla en Frio,
se incluye una observacion respecto de la
apariencia de la mezcla, para poder ejercer control
de la misma

El cuadro de Trabajos realizados-Cédigo, sirve de
referencia para determinar el trabajo y el codigo a
utilizar en los cuadros de control

El cuadro donde dice Si es Mezcla en Caliente,
sirve para llevar control del numero de
camionadas que lleguen al proyecto, la cantidad
de mezcla llevada por cada camién, la temperatura
de la mezcla a su llegada y la temperatura de

aplicacion de la misma, la_que debe cumplir con
las especificaciones especiales de COVIAL

El cuadro para Control de Bacheo sirve para
indicar el cédigo del tramo en donde esté
trabajando la estacién. El lado en donde se
trabajaré debe indicarse; si es izquierdo con una L,
st es derecho con una D, y si es en el area central
con una C. El c6digo al que se refiere este cuadro
es determinado por el renglon que se esté
trabajando. Los términos largo, ancho y espesor,
se refieren a la medida del trabajo ejecutado y el
total, por los metros lineales, cuadrados o el
volumen, segin sea el caso. Se recomienda que
este calculo se realice en gabinete

El cuadro de Construccién de Cunetas sirve para
indicar el codigo del tramo en donde esté
trabajando la estacion, si es en el lado izquierdo se
indica con una L y si es derecho, conuna D.
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b)

Debe indicarse también el tipo de seccién y las
medidas de ésta, asi como el largo y el 4rea
trabajada. Este calculo se recomienda hacerlo en
gabinete

e El cuadro de Construccién de Gaviones: sirve para
indicar el codigo del tramo en donde esté
trabajando la estacién; si es en el lado izquierdo,
se indica con una L v si es en el derecho, con una
D. Sirve también para llevar control del niimero
de gaviones instalados. El tipo de gavién se
refiere a si éste estd revestido o es simple. Debe
anotarse el tamafio de cada uno, para luego
determinar el volumen instalado

® El cuadro de Mamposteria o Concreto Ciclopeo,
se utiliza para indicar el codigo del tramo en
donde esté trabajando la estacién y el lado donde
se esté trabajando; si es el izquierdo, se identifica
con una L y si es el derecho con una D. Debe
anotarse el elemento que se esté trabajando y sus
dimensiones para poder determinar el volumen o
area trabajada

* En el cuadro de Observaciones, puede anotarse
cualquier situacion concerniente a los trabajos
ejecutados

¢ Los Larguillos, sirven para indicar el lugar
trabajado en cualquiera de los renglones antes
mencionados. La escala es a discrecién

e En el cuadro de Visitas al Proyecto, se anotan las
visitas efectuadas por el supervisor, el Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento, o autoridades
de COVIAL

¢ Estos formularios los firma diaria el delegado
residente y el superintendente, o en su defecto, el
encargado o el auxiliar de la supervisora.

Hoja de campo diaria de terraceria: La informacion

en cada espacio de esta hoja de la bitacora, se anota
como sigue:
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En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Proyecto T -, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo
En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria

En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Delegado Residente, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Estado del Tiempo, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En el cuadro de Trabajos Ejecutados, sirve para
determinar el tramo en donde se esté trabajando, la
actividad que se esté realizando y la estacién
inicial y final del mismo; asi como si el trabajo se
esta trabajando en el lado izquierdo o en el
derecho. Si se estuviera realizando en ambos
lados, se marcan las dos casillas

En el espacio de Observaciones v Ordenes de
Campo, se procede de igual forma que en la hoja
de campo diaria de bacheo

En el espacio de Magquinaria y Equipo del
Contratista, se procede de igual forma que en la
hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio donde dice Personal del Contratista,
se procede de igual forma que en la hoja de
campo diaria de bacheo

En el cuadro donde dice Trabajos Realizados-
Codigos, se procede de igual forma que en la hoja
de campo diaria de bacheo
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c)

e El cuadro para Control de Trabajos de Campo 1,
sirve para indicar el c6digo del tramo en donde se
esté trabajando la estacién y la estacién inicial y
final, asi como las medidas del trabajo ejecutado

¢ El cuadro de Control de Trabajos de Campo 2,
sirve para indicar el codigo del tramo y el
elemento que se esté trabajando. La estacion
determina la ubicacién; la cantidad la cantidad de
elementos construidos, y las dimensiones sirven
para calcular el trabajo ejecutado

e El cuadro de Reposicion de Capa de Balastro,
sirve para llevar el control de la estacion inicial y
la final, el nimero de camionadas llevadas al
proyecto, el volumen por camionada y el banco de
donde se extrajo el material, el cual debe contar
con los ensayos de laboratorio anteriores para
poder determinar el indice de contraccién, el que
también se anota en este cuadro de control

e Los Larguillos, deben utilizarse como se indica en
la hoja de campo diaria de bacheo

e En el cuadro de Visitas al Proyecto, se procede
como se indica en la hoja de campo diaria de
bacheo

¢ Estos formularios se firman como se indica en la
hoja de campo diaria de bacheo

Hoja semanal de campo de limpieza: La informacién

en cada espacio de esta hoja de la biticora, se anota
como sigue:

e En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

e En donde dice Proyecto L -, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo

e En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

e En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria
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En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Delegado Residente, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Estado del Tiempo, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

El cuadro de Trabajos Ejecutados, sirve para
describir el tramo que se esté trabajando y el
coédigo del equipo de trabajo que se esté
utilizando. Este cuadro puede utilizado
especialmente para describir algin  trabajo
particular del proyecto

El cuadro de Maquinaria, Herramienta y
Sefializacién, sirve para determinar la cantidad de
equipo utilizado en el proyecto

En el espacio de Maguinaria v Equipo del
Contratista, se procede como se indica en la hoja
de campo diaria de bacheo

En el espacio de Personal del Contratista, se
selecciona el personal utilizado en el proyecto y se
marca la cantidad de personal y el nimero de
horas trabajadas

El cuadro de Equipo del Contratista, sirve para
controlar el equipo que el contratista del proyecto
esté utilizando, de acuerdo al contrato

En el espacio de Ordenes al Contratista y
Observaciones, se procede de igual forma que en
la hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio de Detalle del Trabajo, la
supervisora debe indicar la estacion, la longitud, el
lado trabajado y la actividad realizada de acuerdo
al codigo que se indique en el cuadro de
nomenclatura de las actividades realizadas durante
la semana
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(COVIAL)

MOP-200-1

CAPITULO: INFORMES
TECNICOS

Tema: Instructivo para la utilizacién de

bitacoras

Fecha:
septiembre
2005

d)

El espacio de Nomenclatura, sirve para determinar
€l codigo de la actividad realizada

El espacio de Inspeccién Periodica, sirve para
poder hacer observaciones de las visitas del
supervisor al proyecto en determinada actividad,
con la obligacién de parte del contratista de
atender los comentarios que se efectiien

En el espacio de Fecha, se anota la de la
inspeccion realizada por la supervisora

En el cuadro de Visitas al Proyecto, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

Estos formularios deben ser firmados en la misma
forma indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

Hoja de campo diaria de puentes: La informacion en

cada espacio de esta hoja de 1a bitacora, se anota como
sigue:

En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Proyecto Pt -, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo
En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria

En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Delegado Residente, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo
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(COVIAL)

MOP-200-1

CAPITULO: INFORMES
TECNICOS

Tema: Instructivo para la utilizacién de
bitacoras

Fecha:
septiembre
2005

En donde dice Estado del Tiempo, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

El espacio donde dice Actividad, sirve para anotar
el renglén de trabajo, la actividad ejecutandose
dentro del renglén, el puente en donde se esté
trabajando y la ubicacién del mismo

En el espacio donde dice Observaciones v
Ordenes de Campo, se procede de igual forma que
en la hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio donde dice Maquinaria y Equipo del
Contratista, se procede de igual forma que en la
hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio donde dice Personal del Contratista,
se procede de igual forma que en la hoja de campo
diaria de bacheo

En el cuadro de Visitas al Proyecto, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

Estos formularios deben ser firmados en la misma
forma indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

Hoja de campo diaria de dragado: La informacién en

cada espacio de esta hoja de la bitacora, se anota como
sigue:

En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Proyecto R -, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo
En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria

En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo
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MOP-200-1

CAPITULO: INFORMES
TECNICOS

Tema: Instructivo para la utilizacion de
bitacoras

Fecha:
septiembre
2005

En donde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

En donde dice Delegado Residente, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Estado del Tiempo, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

El espacio de Trabajos Ejecutados, sirve para
anotar el tramo en donde se esté trabajando y
puede utilizarse para describir algin trabajo
particular del proyecto. Debe indicarse la estacion
inicial y la final, asi como si se est4 trabajando del
lado derecho o del lado izquierdo, y la actividad
realizada

En el espacio de Ordenes de Campo v
Observaciones, se procede de igual forma que en
la hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio de Equipo_del Contratista, se
procede en la forma indicada en la hoja de campo
diaria de bacheo: “Maquinaria y Equipo del
Contratista”

En el espacio donde dice Personal del Contratista,
se procede de igual forma que en la hoja de campo
diaria de bacheo

El cuadro de Trabajos realizados-Cddigo, sirve de
la forma que se indica en la hoja de campo diaria
de bacheo

El cuadro para Control de Trabajos, sirve para
indicar el codigo, el elemento trabajado, la
estacién, la cantidad de elementos y las
dimensiones. Este ultimo sirve para calcular el
volumen del trabajo ejecutado

El cuadro de Limpieza de Cauce, sirve para
indicar la estacién inicial y la final y el o los lados
trabajados, lo que a la vez se utiliza para calcular
el volumen del trabajo ejecutado
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CAPITULO: INFORMES
TECNICOS

Tema: Instructivo para la utilizacién de
biticoras
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2005

e Fl cuadro de Dragado, sirve para indicar la
estacion inicial y la final, el namero de
camionadas y el volumen de las mismas, lo que a
la vez se utiliza para calcular el volumen del
trabajo ejecutado

o FEl cuadro de Observaciones, se procede de igual
forma a la indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

e Los Larguillos, se utilizan de igual forma a la
indicada en la hoja de campo diaria de bacheo

e FEl cuadro de Visitas al Proyecto, se utiliza de
igual forma a la indicada en la hoja de campo
diaria de bacheo

e Estos formularios deben ser firmados de igual
forma a la indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

Hoja de campo diaria de sello de grietas: La
informacion en cada espacio de esta hoja de la
bitacora, se anota como sigue:

e En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

e En donde dice Proyecto R -, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo

¢ En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

e En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria

e En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

e En donde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

e En donde dice Delegado Residente, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo
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g)

En donde dice Estado del Tiempo, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

El cuadro de Control de Trabajos Ejecutados,
sirve para indicar la ruta, el departamento, la
estacion inicial y la final en donde se esté
trabajando y la longitud del trabajo ejecutado

El cuadro de Observaciones, se procede de igual
forma a la indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

Los Larguillos, se utilizan de igual forma a la
mdicada en la hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio donde dice Maquinaria y Equipo del
Contratista, se procede de igual forma que en la
hoja de campo diaria de bacheo

En el espacio donde dice Personal del Contratista,
se procede de igual forma que en la hoja de campo
diaria de bacheo

En el cuadro de Visitas al Proyecto, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

Estos formularios deben ser firmados en la misma
forma indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

Hoja de campo diaria de sefializacién: La informacion

en cada espacio de esta hoja de la bitacora, se anota
como sigue:

En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Hoja No. , se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

En donde dice Provecto S, se procede de igual
forma que en la hoja de campo diaria de bacheo
En donde dice Fecha, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)
MOP-200-1
CAPITULO: INFORMES Tema: Instructivo para la utilizacion de
TECNICOS biticoras

* En donde dice Contratista, se procede de igual
forma que en Ia hoja de campo diaria

* En donde dice Supervisora No., se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

* Endonde dice Empresa, se procede de igual forma
que en la hoja de campo diaria de bacheo

¢ El cuadro de Observaciones, se procede de igual
forma a la indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

® Los Larguillos, se utilizan de igual forma a la
indicada en la hoja de campo diaria de bacheo

® El espacio de Trabajos Ejecutados, sirve para
anotar el renglén que se encuentra en ejecucion y
especialmente, para describir algtn  trabajo
particular del proyecto. También se utiliza para
anotar el tipo de sefializacién ejecutada

* En el espacio de Ordenes de Campo vy
Observaciones, se procede de igual forma que en
la hoja de campo diaria de bacheo

¢ En el espacio de Equipo del Contratista, se
procede de igual forma que en la hoja de campo
diaria de bacheo

® En el espacio de Personal del Contratista, se
procede de igual forma que en la hoja de campo
diaria de bacheo

¢ El cuadro de Sefializacion Vertical sirve para
indicar el renglon y la actividad realizada dentro
del renglon, el tamafio de la sefializacion, la
ubicacion, el lado (derecho o izquierdo) donde
haya sido fue instalado

* El cuadro de Sefializacién Horizontal, sirve para
indicar el renglén, el trabajo ejecutado dentro del
renglén, la estacién inicial y final, con indicacién
de si es izquierda, central o derecha, y la cantidad

en metros
Fecha: Paginas:
septiembre 15 de 18
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CAPITULO: INFORMES Tema: Instructive para la utilizacién de
TECNICOS biticoras

Fecha:
septiembre
2005

a)

b)

d)

e En el cuadro de Observaciones, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

® En el cuadro de Visitas al Proyecto, se procede de
igual forma que en la hoja de campo diaria de
bacheo

* Estos formularios deben firmarse en igual forma
que la indicada en la hoja de campo diario de
bacheo

® El cuadro de Observaciones, se procede de igual
forma a la indicada en la hoja de campo diaria de
bacheo

® Los Larguillos, se utilizan de igual forma a la
indicada en la hoja de campo diaria de bacheo

La informacién para llenar esta hoja se obtiene
de la descripcién en la ficha técnica del proyecto. En
la parte referente a la ejecucion del trabajo, se
incluyen los que el Delegado Residente reporte.
Cuando interviene en el proyecto una empresa
diferente a la encargada del proyecto, se deja
constancia en esta hoja, explicando la razén por la que
la empresa responsable del proyecto no ejecutd el
trabajo.

En la parte relacionada con la descripcion, se deja
constancia de los acontecimientos suscitados, o de las
razones por las que dicho trabajo se realizara y de los
trabajos a realizar.

En los cuadros sobre el equipo y personal utilizado
en los trabajos, debe dejarse constancia del equipo,
tipo de equipo, tiempo de utilizacién, personal que
atendi6 el trabajo y la cantidad y el tiempo laborado.
Todo ello con el propésito de poder calcular el valor
de los trabajos efectuados.

El cuadro relacionado con la cantidad de trabajo,
se llena con toda la informacién que seanecesaria, ya
que ésta servira para pagar los renglones trabajados.
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Es importante la inclusion de fotografias, para
constatar el trabajo ejecutado y su veracidad, asi
como para dejar constancia fotografica de la
situaciéon al momento de la emergencia (antes), y de
la situacion en que queda luego de que ésta sea
atendida (después).

Hoja de resumen semanal. Los datos para llenar esta hoja, se
toman de la ficha técnica del proyecto. La informacién
semanal que se incluye es la que hayan acordado con el
contratista y, si fuese necesario, lo autorizado por el
Ingeniero Auxiliar del Control y Seguimiento. El cuadro se
llena de la forma siguiente:

a)

b)

d)

Columna de fecha. Puede anotarse una sola o varias
fechas, ya que puede darse el caso de que en un
mismo tramo sea necesario trabajar varios dias de la
semana.

Columna de tramos. Puede anotarse uno solo o
varios tramos, ya que puede darse el caso de que en
el mismo dia se trabajen varios tramos a la vez.
Columna de estaciéon. Puede anotarse una estacion
inicial y una final, dependiendo del trabajo realizado,
por lo que deben incluirse inicamente las estaciones
trabajadas. Si por la forma en que se ejecute el
trabajo, esta hoja no es suficiente para anotar toda la
informacion, puede agregarse una hoja para indicar
los trabajos ejecutados.

Si fuera bacheo y el nimero de baches fuera muy
grande, y el tamafio de los mismos fueran muy
pequefios, puede indicarse el inicio y el final de donde
se trabajo, no asi, la ubicacién de cada bache
trabajado (bacheo ambulatorio).

Columna de renglones. Se ubica una actividad por
cada fila, con indicacion del nombre del renglén; si se
desea, también puede ubicarse el cédigo del mismo.
También deben ubicarse todos los renglones
trabajados, por fecha y por tramo.
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Procesamientodela 1.
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Bitacora
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2005

e)

Columna_de cantidades ejecutadas. De esta hoja se
sacan dos copias; una para el Ingeniero Auxiliar de

Control y Seguimiento y otra para el contratista, ya
que esta es la informacion con la que se ejecuta la
sabana de cobro. Los calculos no deberian efectuarse
en el campo sino que en gabinete (oficina), para evitar
errores. Esta debe coincidir con la informacion diaria
que se haya reportado. Esta informacion debe
reportarse en el informe semanal y en el informe
técnico mensual.

Columna de avance fisico semanal Es una
informacién calculada en gabinete y consiste en la
informacién que el Ingeniero Auxiliar de Control y
Seguimiento proporciona para la actualizacion de
datos del proyecto.

Usuarios de la informacién. Delegado Residente, Ingeniero
Auxiliar de Control y Seguimiento o COVIAL como
institucién, y un delegado de la Contraloria.

Descripcion de actividades segin usuario. La mmformacién

registrada en la bitacora, es 1til para elaborar:

a)

b)

Delegado Residente.
i) El informe semanal
ii) El informe técnico mensual

1) Cualquier otro informe que sea necesario
segun las necesidades del proyecto

Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento

i) Corroborar lo ejecutado en el campo, contra lo
reportado por el Delegado Residente
i1) Evaluar la actividad del Delegado Residente

dentro del proyecto. Por ejemplo:

e seguimiento del proyecto

e oOrdenes de campo en el momento
oportuno

e participacidn en la blisqueda de soluciones
a problemas del proyecto, etc.
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Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO (LIMPIEZA)
La Unidad Ejecutora De Conservacién Vial COVIAL representada

por el Ing. Auxiliar de Control y
Seguimiento de Proyectos autoriza el uso de la presente bitacora de campo a
la  supervisora S - (nombre  de la
empresa: ) la

cual servira para llevar el control de los trabajos desarrollados diariamente en
el proyecto , e cual lo tiene a cargo la

empresa:

La presente bitacora de campo consta de 90 hojas debidamente numeradas

del 01 al 90.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

01 hoja de autorizacién de la bitacora (til de un solo lado.

01 hoja de ficha técnica del proyecto atil de un solo lado.

48 hojas utiles de ambos lados utilizadas para elaborar un resumen semanal,

cada una con dos (2) copias las cuales seran entregadas una al contratista y

una al Ing. Auxiliar de Control y Seguimiento.

24 hojas utiles de ambos lados para utilizarse como anexos, en el cual se

colocaran fotografias de algunos de los trabajos realizados cada dos 2

semanas.

16 hojas utiles de ambos lados que seran destinadas para anotar

emergencias u otros trabajos realizados.

Sin més que agregar doy por autorizada la presente bitacora de campo el dia
del mes de del afio

Ing.
Aucxiliar de Control y Seguimiento de proyectos



NOTA: El no tener al dia la presente bitadcora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



Hoja No.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO
> PROYECTO:

Cédigo del Proyecto:.........coooveveiiiiiien Nimero

» CONTRATISTA:
Nombre de

» SUPERVISORA:
Cédigo de

Fecha de Contrato:.......coovvveii i Fecha de
FISICO . oo
Fecha de Inicio Contractual:.........ccovvvvivivieeennnn. Fecha

de

del

de

Inicio

de
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NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible
(LETRA DE MOLDE).

|

TOTAL




BITACORA DE CAMPO: LIMPIEZA
No.

L

Hoja

| SEMANA [DEL | |AL |

PROYECTO: L -

Contratista:
Supervisora
No.
Delegado
Residente:
TRABAJOS EJECUTADOS —f
TRAMO —
No. DESCRIPCION DEL TRAMO CODIGO
HERRAMIENTA Y SENALIZACION PERSONAL DEL CONTRATISTA
CANT. <ep. 8ES%T]"PC’°N DESCRIPCION CANT.
Palr rewtas Encargado
aas Peones

3 Piochas Otros

4 Azadones

5 Machetes

6 Escobas

- Drochas EQUIPO DEL CONTRATISTA

9 RotUIoS DESCRIPCION CANT.

10 Mantas Vehiculo _

11 Conos Cortadora mecanica

12 Uniformes otros

13

14

15




ORDENES AL CONTRATISTA Y OBSERVACIONES




HOJA SEMANAL DE LIMPIEZA

DETALLES DEL TRABAJO
NOMENCLATURA
ESTA. | LONG. | LADO ACTIVIDAD [ ACTIVIDAD CODIGO
I_D REALIZADO Limpieza de superficie de
rodadura y hombros 1
Limpieza de drenajes
transversales 2
Limpieza de drenajes
longitudinales 3
Corte de maleza 4
Limpieza de seriales verticales 5
y defensas metalicas
Remocion de derrumbes 6
menores
Encalado en 7
General
Remocién de basura 8
Remocién de basureros
N clandestinos 9
INSPECCION PERIODICA |FECHA:
ACTIVIDAD COMENTARIOS

Limpieza

superficie de

Rodadura y

hombros

Limpieza de

drenajes

Longitudinales

Limpieza de
drenajes
Transversales

Corte de maleza

| Remocién de
derrumbes
menores

Limpieza de
sefales
Verticales y
defensas
metalicas

Encalado general




Remocién de
basura

Remocion de
Basureros
clandestinos

VISITAS AL PROYECTO . .. . i ittt it ittt it are ch i eis s aievas s st aa s e e et aes aaeaas

auxiliar supervisora delegado residente encargado
superintendente



ANEXOS: FOTOGRAFIAS ' Hoja No.

’ SEMANA DEL ’ ! AL ' ‘

Dia: Trabajo:
Trabajo:
Estacion: Tramo:

Estado inicial (antes) Estado final
(después)

Dia: Trabajo:

Estacion: Tramo:

Estado inicial (antes) Estado final (después)




i

g

HojaNo. ____
EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJO

' SEMANA DEL [

=

[PROYECTO: -

|

TRAMO

|[FECHA: |

ESTACION TRABAJADA.....
QUE

EMPRESA

EJECUTO

EL

EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIOON

CANT.

HRS.

DESCRIPCION

CANT. | HRS.

CANTIDADES DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD




FOTOS DE TRABAJO REALIZADO

auxiliar supervisora
superintendente

delegado residente encargado




MOP-200-1-2

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO
(TERRACERIA)

La Unidad Ejecutora De Conservacion Vial COVIAL representada
por el Ing. Auxiliar de Control y

Seguimiento de Proyectos autoriza el uso de la presente bitacora de campo a
la  supervisora S - (nombre de Ia

empresa: ) la

cual servira para llevar el control de los trabajos desarrollados diariamente en
el proyecto , e cual lo tiene a cargo Ia

empresa:

La presente bitacora de campo consta de 133 hojas debidamente numeradas

del 001 al 133.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

001 hoja de autorizacion de la bitacora Gtil de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto (til de un solo lado.

001 hoja de ficha de bancos de materiales til de ambos lados.

091 hojas utiles de ambos lados para utilizarse diariamente en el control de

los trabajos ejecutados.

013 hojas dtiles de ambos lados para utilizarse como anexos semanales, en

el cual se colocaran fotografias de algunos de los trabajos realizados durante

la semana.

013 hojas utiles de un solo lado que serdn destinadas para anotar

emergencias u otros trabajos realizados.

013 hojas utiles de ambos lados utilizadas para elaborar un resumen

semanal, cada una con dos (2) copias las cuales seran entregadas una al

contratista y una al Ing. Auxiliar de Control y Seguimiento.

Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bitdcora de campo el dia
del mes de del affio




Ing.
Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos
NOTA: El no tener al dia la presente bitacora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



Hoja No.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

» PROYECTO:
Cadigo del Proyecto:........ccccoee i, Ndmero

> CONTRATISTA:
Nombre de

» SUPERVISORA:
Codigo de

Fecha de CoNtrato:. ... e Fecha de
FiSICO ..ot
Fecha de Inicio Contractual:.............coovoivvveiiein Fecha

de

del

de

Inicio

de



COMPONENTES DEL PROYECTO

TRAMO

P-4
]

RUTA

DEPARTAMENTO

DESCRIPCION DEL TRAMO

LONG.
(Km.)

-

Ol O N O »f Al W N

-
(=)

-
-

-
N

-
w

-
»

-
[&]

-
(o]

-
~

-
0

Y
©

[N
o

NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible

(LETRA DE

MOLDE).

[ TOTAL




. HojaNo. ___
FICHA TECNICA DE BANCOS DE MATERIALES

BancoNO. .......coevveinninnne. Capac1daddelBanco

Ubicacion... e e e e e e

Ubwacnonencoordenadas

Propletano
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha de laboratorio.................. ..Indice de contraccién:.

PESO.. it e Tamano maximo del agregado...

% retenido en el tamiz No. 4 en peso.............. %que pasa en tamiz No 200 en peso ...............

Indice de Plasticidad............................ L1m1te11qu1do

% de abrasion... ..CBR..

Se recomienda establhzar el banco de Matenales SI ......... NO............

(000 111 TUTT T PSPPSR PP

Se recomienda algun otro proceso en el banco de materiales  SI......... NO...........

GOl oo e e e e e e

BancoNO. ..o veieeieeiiin Capac1daddelBanco

Ubicacion. .. . e

Ublcacwnencoordenadas e e

Propletarlo
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha de laboratorio.................. vvvivvrrn..... Indice de contraccién:..

PeSO...oiii e Tamano maximo del agregado..............

% retenido en el tamiz No. 4 en peso.............. %que pasa en tamiz No. 200 en peso...............

Indice de Plasticidad.............ccoovveennnnee. Limiteliquido

% de abrasion......... ..CBR..

Se recomienda establhzar el banco de Matenales SI ......... NO............

COMI0 . . oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Se recomienda algin otro proceso en el banco de materiales ~ SIL......... NO...........

CUAL. . e e e e




Banco No. . CapamdaddelBanco
Ubicacion. ..
Ubicacion en coordenadas

Propietario...............
RESULTADOS DE EN SAYOS DE LABORATORIO

Fecha de laboratorio. .. e e .. Indice de contraccién:.

Peso.. e . Tamano maximo del agregado... ORI
% retemdo en el tamlz No 4 en peso .............. %que pasa en tamiz No 200 en peso ...............
indice de Plasticidad. .. ..Limite 11qu1d0

% de abrasion. .. . ..CBR...

Se recomienda establhzar el banco de Matenales SI ......... NO............

COMO... .o e e
Se recomienda algin otro proceso en el banco de materiales  SI......... NO..........
Cual..........

BancoNo. ........................ CapamdaddelBanco
Ubicacion...
Ubicacion en coordenadas

Propietario..............
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha de laboratorio. .. .. Indice de contraccion:....................... ..
Peso.. e Tamano maximo del agregado...
% retemdo en el tamlz No 4 en peso .............. %que pasa en tamiz No 200 en peso ...............
Indice de Plasticidad. .. ..Limite 11qu1do

% de abrasion... ........ .. ..CBR..

Se recomienda establhzar el banco de Matenales SI ......... NO............
COmO...vviiieii

Se recomienda algan otro proceso en el banco de materiales  SI......... NO...........
Cual....ooi




BITACORA DE CAMPO: TERRACERIA

Hoja

No. ___

PROYECTO: T - [FECHA: | |

Contratista: ESTADO DEL TIEMPO
- Soleado

Supervisora Nublado

No. Lluvia

Empresa: Liovizna

D_elegado Residente:

TRABAJOS EJECUTADOS

TRA ESTACION

MO ACTIVIDAD REALIZADA INICIAL 1D FINAL

No.

OBSERVACIONES Y ORDENES DE CAMPO




MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION CAN. HORAS TIPO DESCRIPCION CAN.
Moto niveladora Superintendente
Rodé vibratorio Auxiliar
Camion cisterna Encargado
Camién de volteo Topografo
Rodo neumético Albajil
Rodillo vibratorio manual Operadores
Apizonador mecanico Pilotos
Retroexcavadora Mecénicos
Excavadora Caporales
Tractor Peones

Cargador frontal

Banderilleros




LARGUILLO DE TERRACERIA

cob. | NEKS:&L FElﬁI\i_ LARGO |ANCHO | ESPESOR
TRABAJO REALIZADO | COD.
Conformacion A
Bacheo B
Rec. cunetas izq. RCI
Rec. cunetas der. RCD
Lim. derecho de via izq. LDVi
Lim. derecho de via der. LDVD
Tratamiento con encimas TCE
COD. ELEMENTO EST. CAN. DIMENSIONES
TRABAJO REALIZADO COD.
Mamposteria M
Gaviones G
Lim. alcantarillas LA
Col. alcantarillas CA
REPOSICION DE CAPA DE BALASTRO
EST. EST. No. VOLUMEN BANCO INDICE
INICIAL FINAL CAMIONA. | CAMIONADA No. CONTRAC.




deest. [ >

aest.

VISITAS AL PROYECTO ... ...ttt i i it et e e e e e e e e e e e e e,

auxiliar supervisora
superintendente

delegado residente

encargado




ANEXOS: FOTOGRAFIAS

Hoja No.

[ SEMANA DEL ‘ } AL |

Dia:
Trabajo:

Estacion:

Tramo:

Estado inicial (antes)
(después)
Dia: Trabajo:

Estado final

Estacion: Tramo:




Dia:
Trabajo:

Estacién:

Tramo:

Estado inicial (antes)

(después)

Dia:
Trabajo:

Estacion:

Tramo:

Estado final

Estado inicial (antes)

Estado final (después)




Hoja No.

EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJO

‘ SEMANA DEL l

2] |

[PROYECTO: - |

TRAMO

TRABAJADO: ...

ESTACION TRABAJADA:...........co i,

EMPRESA QUE

|[FECHA: ]

EJECUTO EL

DESCRIPCION:...... oo e e e e,

EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIOON CANT.

HRS.

DESCRIPCION CANT.

HRS.

CANTIDADES DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

UNIDAD CANTIDAD




FOTOS DE TRABAJO REALIZADO

auxiliar  supervisora delegado residente encargado
superintendente




RESUMEN SEMANAL

No.

Proyecto:
Contratista:

Superintendente:

Hoja

Supervisora:

Delegado
Residente:

Semana del:

Al:

Fecha Tramos

Estaciones

Renglones

Cantidad
ejecutada
unidades

% de
avance
fisico
semanal




NOTA: El suscrito certifica que toda la informacién suministrada es completa y
veridica,
en base a lo ejecutado en el campo.




LARGUILLO DE RESUMEN SEMANAL

PROYECTO:.........oooiiiiiic i
DIAS:........oii Lo,
FMMOS TRABAJADOS
]
de est. :> aest.
PROYECTO:. ...
DIAS:.....ccoii i Lo
TRAMOS TRABAJADOS
deest. [——> aest.
PROYECTO:........oooii
DIAS: ... Lo
TRAMOS TRABAJADOS
de est. ::> aest.




N T 0 A A O O

TRAMOS TRABAJADOS

de est. ::> l::‘|> aest.




Nsaw

MOP-200-1-3

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO (BACHEO)

La Unidad Ejecutora De Conservacién Vial COVIAL representada por
el Ing. Auxiliar de Control y Seguimiento de

Proyectos autoriza el uso de la presente bitacora de campo a la supervisora S -
(nombre de la

empresa: ) la cual

servira para llevar el control de los trabajos desarrollados diariamente en el
proyecto, , el cual lo tiene a cargo la

empresa:

La presente bitdcora de campo consta de 133 hojas debidamente numeradas del 001

al 133.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

001 hoja de autorizacion de la bitacora dtil de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto util de un solo lado.

001 hoja de Control de ensayos de laboratorios de mezclas Gtil de ambos lados.

091 hojas utiles de ambos lados para utilizarse diariamente en el control de los
trabajos ejecutados.

013 hojas utiles de ambos lados para utilizarse como anexos semanales, en el cual
se colocaran fotografias de algunos de los trabajos realizados durante la

semana.

013 hojas utiles de un solo lado que seran destinadas para anotar emergencias u

otros trabajos realizados.

013 hojas utiles de ambos lados utilizadas para elaborar un resumen semanal, cada
una con dos (2) copias las cuales seran entregadas una al contratista y una al

Ing. Auxiliar de Control y Seguimiento.

Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bitacora de campo el dia

del mes de del afio

Ing.
Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos



\
S

g

NOTA: El no tener al dia la presente bitacora o no contar con ella dentro del
proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segin CAPITULO 4,
DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones especiales
de COVIAL.



Hoja No.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

> PROYECTO:
Cédigo del Proyecto:...........oocooeiiiiiini, Namero

> CONTRATISTA:
Nombre de

» SUPERVISORA:
Caédigo de

Fecha de Contrato:....ccocevvvvni i, Fecha de
FiSiCOi v,
Fecha de Inicio Contractual:................coooveeinn. Fecha

de

del

Inicio

de



COMPONENTES DEL PROYECTO

TRAMO

z
1]

RUTA

DEPARTAMENTO

DESCRIPCION DEL TRAMO

LONG.
(Km)

-

O O ~Nf O o Al W N

-
o

-
-

-
N

NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible
(LETRA DE MOLDE).

l TOTAL




Hoja No.

CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO A

MEZCLAS
Cddigo del ensayo:..
Fecha de toma de muestra ............................. Fecha de ensayo:.
Tramotrabajadoconlamezclaensayada
Estacioén:.. - . Fecha de utlhzacmn de la mezcla del .................. Al oo
Resultado del ensayo : Satlsfactorlo .......................... No Satisfactorio.............oooevennnn

O DSEIVACIONES . . v vvv eee eee e eee oo e eee e s et tee wee i e ee e te o b L e ees e s

Codigo del ensayo:.

Fecha de toma de muestra ............................. Fecha dE eNSAYO ... e e e
Tramo trabajado con la mezcla ensayada: .. . e

Estacion:............ Fecha de utlhzacmn de la mezcla del .................. Al
Resultado del ensayo : Satlsfactorlo .......................... No Satisfactorio.............ooeennieen

O DSEIVACIONES .+ vees e eeeeee e e oee s eae e ee e e e o e e s e e s s s

Codigo del ensayo:.

Fecha de toma de muestra ............................. Fecha de ensayo:.

Tramo trabajado con la mezcla ensayada:.. . e
Estacion:............ Fecha de ut111zac10n de la mezcla del .................. Al o
Resultado del ensayo : Satlsfactorlo .......................... No Satisfactorio.............cooeeeeeeen

O DSEIVACIONES: « -« e vee een e e e ee e eee s e e et e ee eee eaa mee sbe et eee e ee e e s et e et e s e




Cddigo del ensayo: ..
Fecha de toma de muestra ............................. Fecha de ensayo:..
Tramo trabajado con la mezcla ensayada: ..

Estacion:................... Fecha de ut1112ac1()n de la mezcla del Al o

Resultado del ensayo : Satisfactorio.......................... No Satisfactorio
ODbSEIVaCIONeS:......... ..ot e e e e

Cédigo del ensayo:.

Fecha de toma de muestra ............................. F echadeensayo:.....................................

Tramo trabajado con la mezcla ensayada: ..

Estacion:.. - . Fecha de utlhzacwn de la mezcla del Al

Resultado del ensayo. Satxsfactono......................‘... No Satisfactorio..........................
ObSEIVACIONES ... ....oeiit et e e e e

Cédigo del ensayo:..

Fecha de toma de muestra ............................. F echa de ensayo...
Tramotrabajadoconlamezclaensayada

Estacion:. . e . Fecha de utlhzacwn de la mezcla del ................. Al o
Resultado del ensayo : Satlsfactorlo .......................... No Satisfactorio..........................

Observaciones:..............

Codigo del ensayo:..

Fecha de toma de muestra ............................. Fecha de ensayo:.

Tramo trabajado con la mezcla ensayada: .. P

Estacion:.. e . Fecha de utlhzacmn de la mezcla del .................. Al
Resultado del ensayo : Satlsfactorlo .......................... No Satisfactorio...................

ODSEIVACIONES: ... ...t e e e e e e e




Coédigo del ensayo:.

Fecha de toma de muestra ............................. Fecha de ensayo:.

Tramo trabajado con la mezcla ensayada: .. e e
Estacion............. Fecha de utlhzacmn de la mezcla del .................. Al
Resultado del ensayo : Sat1sfactor10 .......................... No Satisfactorio..........................

OBSEIVACIONES ... ..ot it e e e e e e e e e

Codigo del ensayo:..

Fecha de toma de muestra ............................ Fecha deensayo:............ooiiiii i
Tramo trabajado con la mezcla ensayada: .. OO
Estacion:............ . Fecha de utlllzacmn de la mezcla del .................. Al o
Resultado del ensayo : Sat1sfact0r10 .......................... No Satisfactorio..........................

O DS TVACIONES ... ... et e e e e e e e e e e e e e,




BITACORA DE CAMPO: BACHEO
No.

PROYECTO: B -

Hoja

|[FECHA: |

ESTADO DEL TIEMPO

Contratista:
T Soleado

ﬁupervnsora Nublado

0. Lluvia
Empresa: Llovizna
Delegado Residente:
TRABAJOS EJECUTADOS

TRA ESTACION

MO ACTIVIDAD REALIZADA INICIAL 1|D FINAL

No.

OBSERVACIONES Y ORDENES DE CAMPO




MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA PERSONAL DEL CONTRATISTA
DESCRIPCION CAN. HORAS TIPO DESCRIPCION CAN.
Camién regador de asfalto Superintendente
Camién de volteo Auxiliar
Plancha vibratoria Encargado
Moto niveladora Topografo
Rodé neumatico Albaiiiles
Rodillo vibratorio manual Operadores
Rodé vibratorio Pilotos
Retroexcavadora Mecanicos
Apisonador mecanico Caporales
Escarificador Peones

Terminadora de asfalto

Banderilleros

Barredor mecanico

Compresor

Quemador

Soplador

Cortadora de disco

Pick up




LARGUILLO DE BACHEO

TRABAJO CON MEZCLA ASFALTICA
[Enfrie_|

Tipo de mezcla:
Apariencia de la mezcla en

frié;

[En caliente |

caliente:

Si es mezcla en

TRABAJO
REALIZADO

COoD.

o
b4
=

CANT.
MEZCLA

TEMP
LLEGADA

TEMP
APLIC.

Recapeo

Bacheo

Sustitucion base

Fresado

Carpeta hueva

Sellos

mim|O{O|m|>

Otros

T|®

OO~ DN [DIW|IN=

aest.

de est.



TRAB.

REALI LARGO ANCHO ESP. TOTAL T

EST.

CONSTRUCCION DE CUNETAS

EST. PERIMETRO ;
INIGIO SECCION SECCION LARGO AREA
CONSTRUCCION DE GAVIONES MAMPOSTERIA O CONCRETO
CICLOPEO
NO. DE -
EsT. GAV. TIPO TAMANO | VOLUMEN EST. ELEMENTO DIMENSIONES

VISITAS AL PROYECTO




auxiliar supervisora
superintendente

delegado residente

encargado



e

ANEXOS: FOTOGRAFIAS Hoja No.

‘ SEMANA DEL l [ AL ‘ 1

Dia: Trabajo:
Estacion: Tramo:

Estado inicial (antes) Estado final
(después)
Dia: Trabajo:
Estacion: Tramo:

Estado inicial (antes) Estado final (después)




HojaNo.
EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJO

‘ SEMANA DEL ,

= |

[PROYECTO: -

|

TRAMO

TRABAJADO:..........ooiiiiiii

ESTACION TRABAJADA.....
QUE

EMPRESA

|[FECHA: |

EJECUTO

EL

EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIOON

CANT.

HRS.

DESCRIPCION

CANT. | HRS.

CANTIDADES DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD




FOTOS DE TRABAJO REALIZADO

auxiliar  supervisora
superintendente

delegado residente encargado




RESUMEN SEMANAL

No.

Proyecto:
Contratista:

Superintendente:

Hoja

Supervisora:

Delegado
Residente:

Semana del:

Al:

Fecha Tramos

Estaciones

Renglones

Cantidad
ejecutada
unidades

% de
avance
fisico

semanal




g

NOTA: El suscrito certifica que toda la informacion suministrada es completa y
veridica, en base a lo ejecutado en el campo.




LARGUILLO DE RESUMEN SEMANAL

TRAMOS TRABAJADOS

de est. |:> :> aest.

TRAMOS TRABAJADOS

deest. [——> m— aest.

TRAMOS TRABAJADOS

de est, |:> E::> aest.




[ N T A A I I I O O O

PROYECTO:.........ooove e vieereeenennenc s

DIAS:.....coi s /

TRAMOS TRABAJADOS

de est. :>

aest.

NI S



LMOP-ZOO— 1-4

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO (SELLO DE
GRIETAS)

La Unidad Ejecutora De Conservacion Vial COVIAL representada
por el Ing. Miguel Molina Auxiliar de Control y Seguimiento de Proyectos
autoriza el uso de la presente biticora de campo a la supervisora
xxxxxxxxxla cual servira para lievar el control de los trabajos desarrollados
diariamente en el proyecto SG-xxxx el cual lo tiene a cargo la empresa:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La presente bitdcora de campo consta de 184 hojas debidamente numeradas
del 001 al 184.

El contenido de esta bitadcora es el siguiente:

001 Autorizacion de la Contraloria General de la Nacion.

001 hoja de autorizacién de la bitacora atil de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto util de un solo lado.

002 hoja de Control de ensayos de Material y ejecucion util de ambos lados
140 hojas atiles de ambos lados para utilizarse diariamente en el control de
los trabajos ejecutados.

39 hojas de informes semanales

Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bitdcora de campo el dia
5 del mes de Abril del afio 2,005

ing. Miguel Molina
Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos

NOTA: El no tener al dia la presente biticora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segiin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



e

Hoja No.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

> PRQYECTO:
Codigo del Proyecto:..................coi L. Numero

» CONTRATISTA:
Nombre de

> SUPERVISORA:
Cddigo de

...DATOS DEL CONTRATO:

Fecha de Contrato:..........ccveiiiiiiiieeee e Fecha de
Fisicoi....coviiiiiiii e,

Fecha de Inicio Contractual:..............cc..oooeiailLl, Fecha
Terminacion:............................

de

del



z
o

REGION:

DEPARTAMENTOS

=N

©| O N| O O | W] N

—
o

PN
—_

-
[

-
w

14

NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible
(LETRA DE MOLDE).



CONTROL DE CALIDAD
FECHA
SELLO DE FISURAS Y GRIETAS
MATERIALES ENSAYO VALOR ESPECIFICADO VALOR
Temp. Asfalto con Polimeros Entre 193°C y 204°C
Temp. Aplicacién. Asf. Polimero Entre 180°C y 200°C
Arena Pasa tamiz No. 4
EJECUCION | Marcaje de Grietas Indicar Inicio y Final
Limpieza de Grietas Con aire comprimido
Espesor de sello >3 mm
Ancho de sello en Top >75mm
CONTROL DE CALIDAD
FECHA
SELLO DE FISURAS Y GRIETAS
MATERIALES ENSAYO VALOR ESPECIFICADO VALOR
Temp. Asfalto con Polimeros Entre 193°C y 204°C
Temp. Aplicacién. Asf. Polimero Entre 180°C y 200°C
Arena Pasa tamiz No. 4
EJECUCION | Marcaje de Grietas Indicar Inicio y Final
Limpieza de Grietas Con aire comprimido
| Espesor de sello >3 mm
\ Ancho de sello en Top > 75 mm
CONTROL DE CALIDAD
FECHA
SELLO DE FISURAS Y GRIETAS
MATERIALES ENSAYO VALOR ESPECIFICADO VALOR
Temp. Asfalto con Polimeros Entre 193°C y 204°C
Temp. Aplicacién. Asf. Polimero Entre 180°C y 200°C
Arena Pasa tamiz No. 4
EJECUCION | Marcaje de Grietas Indicar Inicio y Final
Limpieza de Grietas Con aire comprimido
Espesor de sello >3 mm
Ancho de sello en Top > 75 mm
CONTROL DE CALIDAD
FECHA
SELLO DE FISURAS Y GRIETAS
MATERIALES ENSAYO VALOR ESPECIFICADO VALOR
Temp. Asfalto con Polimeros Entre 193°C y 204°C
Temp. Aplicacién. Asf. Polimero Entre 180°C y 200°C
Arena Pasa tamiz No. 4
EJECUCION | Marcaje de Grietas Indicar Inicio y Final

Limpieza de Grietas

Con aire comprimido

Espesor de sello

>3 mm

Ancho de sello en Top

>75 mm




BITACORA DE CAMPO: SELLO DE GRIETAS Hoja

No.
PROYECTO: Sg - [FECHA: | ]
Contratista: ESTADO DEL TIEMPO
: Soleado
Supervisora Nublado
No. Lluvia
Empresa: llovizna
Delegado Residente:
Ruta
Departamento . UBICACION
Longitud  Estac. Inicial ---Estac. Final
de sellado
(m.l.)
TOTAL

OBSERVACIONES Y ORDENES DE CAMPO




MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION CAN. HORAS TiPO DESCRIPCION

CAN.

Superintendente

Auxiliar

Encargado

Topografo

Albaiiiles

Operadores

Pilotos

Mecanicos

Caporales

Peones

Banderilleros

VISITAS AL PROYECTO

delegado residente superintendente




-

.

BITACORA DE CAMPO: SELLO DE GRIETAS Hoja
No.

INFORME SEMANAL

PROYECTO: Sg -
SEMANA

Contratista:

Supervisora No.

Empresa:

Delegado Residente:

Ruta
Departamento UBICACION

Longitud gstac. Inicial ---Estac. Final
de sellado
(m.l.)

TOTAL




OBSERVACIONES Y ORDENES DE CAMPO

delegado residente superintendente



l MOP-200-1-5 —I

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO
(SENALIZACION)
La Unidad Ejecutora De Conservacion Vial COVIAL representada
por el Ing. Auxiliar de Control y
Seguimiento de Proyectos autoriza el uso de la presente bitacora de campo a
la  supervisora S - (nombre  de la
empresa: ) la

cual servira para llevar el control de los trabajos desarrollados diariamente en
el proyecto , el cual lo tiene a cargo la

empresa:

La presente bitacora de campo consta de 312 hojas debidamente numeradas

del 001 al 312.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

001 hoja de autorizacién de la CONTRALORIA DE CUENTAS util de un solo

lado.

001 hoja de autorizacion de la bitacora util de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto Gtil de un solo lado.

270 hojas utiles de ambos lados para utilizarse diariamente en el control de

los trabajos ejecutados.

039 hojas utiles de ambos lados utilizadas para elaborar un resumen

semanal, cada una con dos (2) copias las cuales seran entregadas una al

contratista y una al Ing. regional.

Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bitdcora de campo el dia
del mes de del afio

Ing.
Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos



NOTA: El no tener al dia la presente bitacora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segiin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



Hoja No.
FICHA TECNICA DEL PROYECTO

» PROYECTO:
Codigo del Proyecto:.................cooeiveininnn, Nimero

> CONTRATISTA:
Nombre de

» SUPERVISORA:
Cadigo de

> DATOS DEL CONTRATO:

Fecha de Contrato:..........cooooeiiini e, Fecha de
FisiCoic.n e,
Fecha de Inicio Contractual:..................c...oooiil. Fecha

de

del

Inicio

de



COMPONENTES DEL PROYECTO

TRAMO

4
o

RUTA

DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL TRAMO LONG.

(Km.)

-

O 0 N O »f & W N

ey
[=)

-
-

-
N

=
w

-
F N

[

TOTAL

NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible

(LETRA DE
MOLDE).

BITACORA DE CAMPO: SENALIZACION
No.

PROYECTO:

Contratista:

Supervisora No
Empresa:
Delegado Residente:

Hoja
|[FECHA: | |
ESTADO DEL TIEMPO—’
Soleado
Nublado
Lluvia
llovizna

TRABAJOS EJECUTADOS

RENGLON No.

ACTIVIDAD

TIPO DE SENALIZACION

HORIZONTAL VERTICAL




ORDENES DE CAMPO Y OBSERVACIONES

EQUIPO DEL CONTRATISTA PERSONAL DEL CONTRATISTA
DESCRIPCION CAN. TIPO HR. DESCRIPCION CAN.
SENALIZACION VERTICAL
RENGLON o UBICACION
ACTIVIDAD TAMANO
No. ESTACION [D] |




SENALIZACION HORIZONTAL
RENSLON TRABAJO EJECUTADO EST.INICIAL | | | C | D | EST.FINAL | CANTIDAD
L
OBSERVACIONES:..............ooooiii i oo oo
.................................................................................................................................... B
VISITAS AL PROYECTO
auxiliar supervisora delegado residente encargado

superintendente




RESUMEN SEMANAL
No.

Proyecto:
Contratista:

Superintendente:

Hoja

Supervisora:

Delegado
Residente:

Semana del:

Al:

Estacion
Fecha Tramos Tnicial

Final

Renglones

Cantidad
ejecutada

% de avance
fisico
"




NOTA: El suscrito certifica que toda la informacion suministrada es completa y
veridica, en base a lo ejecutado en el campo.




! MOP-200-1-6

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO

(DRAGADO)

La Unidad Ejecutora De Conservacion Vial COVIAL representada
por el Ing. Auxiliar de Control y

Seguimiento de Proyectos autoriza el uso de la presente bitdcora de campo a
la  supervisora S - (nombre  de la

empresa: ) la

cual servird para llevar el control de los trabajos desarrollados diariamente en
el proyecto , e «cual lo tiene a cargo la

empresa:

La presente bitacora de campo consta de 134 hojas debidamente numeradas
del 001 al 134.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

001 hoja de autorizacion de la CONTRALORIA DE CUENTAS (til de un solo
lado.

001 hoja de autorizacién de la bitacora util de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto (til de un solo ado.

001 hoja de Control de ensayos de laboratorios a mezclas atil de ambos
lados.

091 hojas Utiles de ambos lados para utilizarse diariamente en el control de
los trabajos ejecutados.

013 hojas Utiles de ambos lados para utilizarse como anexos semanales, en
el cual se colocaran fotografias de algunos de los trabajos realizados durante
la semana.

013 hojas dtiles de un solo lado que seran destinadas para anotar
emergencias u otros trabajos realizados.

013 hojas utiles de ambos lados utilizadas para elaborar un resumen
semanal, cada una con dos (2) copias las cuales seran entregadas una al
contratista y una al Ing. regional.



Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bithdcora de campo el dia
del mes de del afio
f.

Ing.
Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos

NOTA: El no tener al dia la presente bitdcora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segiin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



Hoja No.
FICHA TECNICA DEL PROYECTO

» PROYECTO:
Caédigo del Proyecto:..........ooooveiiiiiie Ndmero de

Monto Original del

CONTRATISTA:

Nombre de la

Teléfono de

> SUPERVISORA:
Caédigo de la

Fecha de contrato:.......c.coo i ii i Fecha de Inicio



Fecha de Inicio Contractual:..........co.ooovevieiennnnns Fecha de
Terminacion:.........cccceeveneneennen.
COMPONENTES DEL PROYECTO

TR::" RUTA DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL TRAMO L(i:j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: El cuadro anterior debe de ser llenado con letra clara y legible

(LETRA DE MOLDE).

] TOTAL




BITACORA DE CAMPO: DRAGADO Hoja
No.

(\

proYECTO: R - [FECHA: |
Contratista: ESTADO DEL TIEMPO
" Soleado

Supervisora Nublado

No. Lluvia

Empresa: llovizna

Delegado Residente:

TRABAJOS EJECUTADOS

TRA ESTACION ACTIVIDAD
MO DESCRIPCION DEL TRAMO INICIAL 1D FINAL REALIZADA

No.

ORDENES DE CAMPO Y OBSERVACIONES

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------




EQUIPO DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION CAN. TIPO

HR.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Pick up

DESCRIPCION

CAN.

Superintendente

Camién de volteo

Retroexcavadora

Auxiliar

Excavadora

Encargado

Tractor

Operadores

Pilotos

Cargador frontal

Mecanico

Caporales

Peones

Albafiiles

Topografos




LARGUILLO DE DRAGADO

[ CcoD. ELEMENTO EST. CAN. DIMENSIONES
TRABAJO REALIZADO COD.
Mamposteria M
Gaviones G
LIMPIEZA DE CAUCE
EST. INICIAL EST. FINAL LADO
DRAGADO
EST. EST. No. VOLUMEN
INICIAL FINAL CAMIONADAS CAMIONADA

Deest. [ > @ aest.




VISITAS AL PROYECTO

auxiliar supervisora
superintendente

delegado residente

encargado



ANEXOS: FOTOGRAFIAS

Dia:

Trabajo:

Estacion:

Tramo:

Hoja No.

Estado inicial (antes)
Dia:
Trabajo:

Estacion:

Tramo:

Estado final (después)

Estado inicial (antes)

Estado final (después)




Hoja No.

EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJO

|[FECHA: |

[PROYECTO: R -

TRAMO

ESTACION TRABAJADA:.......coeviieieeeie
EMPRESA QUE EJECUTO

EL

EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIOON CANT. | HRS. DESCRIPCION

CANT. | HRS.

CANTIDADES DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD




=

FOTOS DE TRABAJO REALIZADO

auxiliar supervisora
superintendente

delegado residente encargado




RESUMEN SEMANAL

No.

Proyecto:
Contratista:
Superintendente:

Supervisora;
Delegado

Residente:
Semana del:

Al:

Hoja

Fecha

Tramos

Inicial

Estacion

Final

Renglones

Cantidad
ejecutada

idad

% de avance
fisico
1




NOTA: El suscrito certifica que toda la informacién suministrada es completa y
veridica,
en base a lo ejecutado en el campo.




LARGUILLO DE RESUMEN SEMANAL

TRAMOS TRABAJADOS

[] [

de est. > |:> aest.

TRAMOS TRABAJADOS ]
I I

de est. > :> aest.

TRAMOS TRABAJADOS

[ I [

deest. | Y @ aest.



p
-’ PROYECTO:.....ccoooooooe e

TRAMOS TRABAJADOS

L] I

de est. > |_—___'> aest.

TRAMOS TRABAJADOS

[ 1 ]

deest. | > :> aest.



I MOP-200-1-7 1

Hoja No.
AUTORIZACION DE BITACORA DE CAMPO PUENTES
La Unidad Ejecutora De Conservaci6én Vial -COVIAL-,
representada por el Ingeniero , Auxiliar de Control y

Seguimiento de Proyectos autoriza el uso de la presente bitacora de campo a
la Supervisora S — xx, empresa: xxxxxxxxxx_la cual servira para llevar el
control de los trabajos desarrollados diariamente en el Proyecto Pt-, el cual
lo tiene a cargo la Empresa:

La presente ampliacion de bitdcora de campo consta de 148 hojas
debidamente numeradas de la xxx a la xxx.

El contenido de esta bitacora es el siguiente:

001 Autorizacién de la Contraloria General de la Nacién.

001 hoja de autorizacién de la bitacora util de un solo lado.

001 hoja de ficha técnica del proyecto ttil de un solo lado.

140 hojas dtiles de ambos lados para uso diario en el control de los trabajos
gjecutados.

005 hojas datiles de un solo lado que seran destinadas para anotar
emergencias u otros trabajos realizados.

Sin mas que agregar doy por autorizada la presente bitdcora de campo el dia
05 del mes de Abril del afio 2,005.

Auxiliar de Control y Seguimiento de proyectos

NOTA: El no tener al dia la presente bitacora o no contar con ella dentro
del proyecto es motivo suficiente para ser sancionado, segiin CAPITULO
4, DIVISION 1400, SECCION 1401.03, INCISO “C” de la especificaciones
especiales de COVIAL.



Hoja No.
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
> PROYECTO:

Cadigo del Proyecto:...Pt- ...l Numero de Contrato:...Escritura Publica

Monto Original del Contrato:...Q..........c.ooiiieiiiie e,
» CONTRATISTA:
Nombre de la

Nombre del superinteNdente: ... INQG.......ccoommnsnrssinmnntsisssosniasssees s sesesnnes
L=
» SUPERVISORA:

Codigo de la Supervisora:...S-

[ ] o] (=2 L PRSP
Teléfono




DATOS DEL CONTRATO:

Fecha de Contrato:.........oocovvvvieeceiieee e, Fecha de Inicio
FiSiCO..miiee e,
Fecha de Inicio Contractual:........cc..cooumennn... ..... Fecha de Terminacion:

No. REGION: DEPARTAMENTOS




BITACORA DE CAMPO: PUENTES Hoja
No.

PROYECTO: Pt = |[FECHA: | ]
Contratista: ESTADO DEL TIEMPO
- . Soleado

Supervisora Nublado

No. Lluvia

Empresa: llovizna

Delegado Residente:_Ing

Rengld

n ACTIVIDAD PUENTE UBICACION

OBSERVACIONES Y ORDENES DE CAMPO




MAQUINARIA

Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL
CONTRATISTA

DEL

DESCRIPCION

CAN. |HORAS TIPO

DESCRIPCION

CAN.

Superintendente

Auxiliar

Encargado

Topégrafo

Albaiiiles

Operadores

Pilotos

Mecénicos

Caporales

Peones

Banderilleros

VISITAS AL PROYECTO

Delegado Residente

Superintendente




Hoja No.

EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJOS

‘ SEMANA DEL [

= |

[PROYECTO: Pt- |

PUENTE

|[FECHA: | ]

EMPRESA QUE

EJECUTO EL

EQUIPO DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION CANT.

HRS.

DESCRIPCION CANT. | HRS.

CANTIDADES DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

UNIDAD |CANTIDAD




P

FOTOGRAFIA DE TRABAJO REALIZADO

Delegado Residente Superintendente



UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-200-2

CAPITULO: INFORMES TECNICOS
MANUAL DE OPERACIONES
Tema: Programa automatizado para el control
de actividades de proyectos
Norma Especificaciones técnicas de COVIAL.

Programa
automatizado de
control

Propésitos

Instrumentos
de apoyo

Descripcion del
contenido del
programa para
llenado de las hojas

Fecha:
septiembre
2005

Es un instrumento de trabajo automatizado y desarrollado en un libro
de Excel que se utiliza como herramienta principal, en forma de tablas
ubicadas en cada hoja y delimitadas por un margen color azul.

a) Automatizar los mecanismos de control de actividades de
proyectos de COVIAL, a través de la informacién obtenida
de la bitacora diaria de actividades (ver MOP-200-1:
Instructivo para la utilizacién de la bitacora),

b) Establecer mecanismos A4giles para la obtencion de
informacién relacionada con cada uno de los proyectos en
ejecucion: renglones, montos, porcentajes, etc., del programa),
y

c) Contar con la informacién requerida en el momento necesario.

Bit4cora diaria

Software: Microsoft Excel 2003
Computadora personal

Impresora

Medios digitales de grabacion (CDs)

Para ingresar un nuevo dato, es necesario ubicar el cursor en el
asterisco de cada tabla. El programa consta de varias hojas
electrénicas rotuladas como sigue:

a) Hoja de color rojo: renglones. Esta hoja sirve como una base
de datos en funcion de los renglones descritos en las
Especificaciones 2005, y se modifica unicamente cuando
alguno de los renglones anotados en el anexo del proyecto no
esta registrado.

b) Hoja de color amarillo: datos de la empresa. Los datos de las
hojas etiquetadas en este color son ingresados por una sola vez
y corresponden a los datos de la empresa ejecutora de la obra,
supervisora e Ingeniero Auxiliar de Control y Seguimiento.

c) Hoja de color amarillo: tramos. En esta hoja se introducen los
datos anotados en el anexo del proyecto, por una sola vez.

Paginas:
1de3




UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)

MOP-200-2

Tema: Programa automatizado para el control
de actividades de proyectos

INFORMES TECN ICOS
d)
e)
Fecha:
septiembre
2005

Hoja de color amarillo: renglones contratados. En esta hoja

se ingresan los datos contenidos en el anexo de cada proyecto.

i)

iii)

iv)

Al ingresar el niimero de renglon, automaticamente se
despliega la  descripcion 'y la  unidad.
Posteriormente se ingresa la cantidad y el precio
unitario, desplegandose automaticamente el total del
renglén (columna G).

Si no se despliega el renglén de acuerdo al anexo, es
necesario ir a la hoja renglones (color rojo), ubicarse
en el asterisco e introducir el nuevo renglén.

Después de ingresar todos los renglones, se despliega
el total del proyecto en la columna G, lo que sirve para
verificar el monto contratado.

Luego se ingresan las cantidades programadas
mensuales por rengléon (Gnicamente los montos y
porcentajes se despliegan automaticamente), a efecto
de compararlas con lo ejecutado, generandose la
grafica de ejecucion mensual.

La fecha y el estatus son necesarios para generar los
documentos de cambio, introduciéndose las cantidades
negativas si son decrementos, y positivas, si son
incrementos. Al igual que lo indicado en los incisos
11) y iv), se introducen los datos una sola vez.

Hoja de color verde: bitidcora. Por ser esta hoja la de mayor
movimiento v la base de datos principal del programa, su
utilizaciéon se explica en: MOP: 200-1: Instructivo para la
utilizacién de la bitdcora. Para anotar la informacion en el
programa, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

Y

i)

La bitacora esté constituida por una tabla que contiene
varias columnas, de las cuales no en todas, es
necesario introducir informacion.

Cada fila de la tabla constituye un registro por dia, lo
que significa que pueden introducirse tantas filas
como sean necesarias, por dia y por renglén, ya que al
final los informes resumen las actividades.

Péaginas:
2de3d




( ™,

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

(COVIAL)
MOP-200-2
INFORMES TECN ICOS Tema: Programa automatizado para el control

de actividades de proyectos

|

Informes rapidos

Fecha:
septiembre
2005

ii1) Para evitar errores en la introduccién de datos, hay
columnas que despliegan las opciones a efecto de
poder seleccionar la columna que se necesite.

iv) Deben ingresarse las columnas A, B, D, F, G, H, I, K
y L, ya que como se indic6 anteriormente, las otras
columnas se generan automaticamente.

€) Hojas de color anaranjado: _Informes por tramo. por renglén,
por fecha, diarios, semanales, mensuales, etc. Todas estas
hojas se generan automaticamente, por lo que es necesario
actualizarlas una por una, cada vez que se introduce
informacidn, de la siguiente forma:

1) Si no se tiene habilitado el meni de TABLAS

DINAMICAS, debe irse al:
¢ Menl
o Ver

e Barra de herramientas
e Tablas dindmicas

ii) Al tener habilitado este ment, hay que notar que hay
un signo de admiracién en color rojo como opcidn.
Esa es la opcion de actualizacion.

1i1) Para actualizar el informe, se coloca el cursor en
cualquier parte de la tabla, luego se presiona el signo
de admiracién, y automiticamente se adiciona la
informacién introducida en la bitacora.

La tabla de la bitacora constituye una 0til herramienta de informacién
rapida. En el titulo de las columnas se observa la posibilidad de
aplicar filtros y obtener informacién de una manera 4gil, ya sea por
fecha, por ruta, por tramo o por renglén ya que los filtros estan
habilitados para mostrar todas las opciones. Sin embargo, como ya se
ha se indicado, puede desplegarse unicamente la informacién que se
requiera, seleccionandola en el filtro respectivo. Adicionalmente, en
la columna “O” de la bitacora, puede observarse el monto y porcentaje
acumulado total.

Como anexo, se ilustra un ejemplo, en base al Proyecto T-77, usando
el programa desarrollado.

Paginas:
3de3




ILUSTRACION DE EJEMPLO EN BASE AL PROYECTO T-77, USANDO EL
PROGRAMA DESARROLLADO

MOP-200-2-1

Como primer paso, es necesario tomar en cuenta que para poder aprovechar todos los
recursos del programa, en la computadora debe estar instalado el Office 2003,
especificamente Excel, cuya pantalla debe mostrar el siguiente aspecto:

A efecto de mantener un mejor control de donde estan guardados los archivos, es
recomendable crear una carpeta COVIAL en Mis Documentos (My Documents); cada archivo

constituye la Bitacora de un Proyecto especifico. De contar ya con esta carpeta obviar este
paso.



Al abrir el archivo Bitacora se visualiza la siguiente pantalla:

AMBOS SOLEADO 006+450 00 604+450.00 200000 200 1.00 4,000.00 161 £.040.00 158

SCLEADC 008+450.00 006+450.00 2,000.00 200 1.00 4000.00 101 4 040.00 1.58)

i SOLEADO 009+525.000  005+450.00) 1,075.00 200 100 245000 101 2,171 50 0.25)

% AMBOS SOLEARO 006+50000.  004+450.00 2,050,008 700 1.00 44,350.00 187 26,334 50 579

: 7 AMBOS SOLEADO 007+525.00 008+500.00 1,025.00 700 1.00 747560 187 1341725 1.89

i lavBeos SOLEADO 016+000.00.  00S+525.00 647500 200 1.00 12,85000 kRl 13079.50 513
i

SOLEADO 018+000.00 (16+000.00 2,000.00 200 1.00 400000 1.01 404000 1.58)

3300400 39145935

Datos Empresa £ Tramos { Renglones Contratados  MBITACORA £ i 0

N e

Observar en la parte inferior de la pantalla los siguientes aspectos:

1. Las etiquetas de las Hojas Electrdnicas estan identificadas por cuatro colores:
Renglones (rojo); Datos Empresa, Tramos, y Renglones Contratados (amarillo);
BITACORA (Verde); Ejecucién x Tramo, Renglones Modificados (anaranjado).
Existen otras Hojas, pero por espacio la pantalla no las muestra; sin embargo éstas
pueden aparecer al presionar las flechas de la parte inferior izquierda.

2. Conrelacién al inciso anterior es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a. Las hojas con etiqueta color amarillo, se modificaran por Unica vez al ingresar
la informacién del Contratista y Supervisor en el siguiente orden:
i. Datos Empresa
ii. Tramosy
iii. Renglones Contratados
b. La hoja con etiqueta de color rojo, contiene los renglones que son contratados
por COVIAL de acuerdo al tipo de Proyecto, y que estan anotados en las
Especificaciones Especiales. Esta hoja no necesita ser modificada, a menos
que cuando se ingresen los Renglones Contratados en la hoja
correspondiente, alguno no aparezca, en cuyo caso en necesario introducirlo
(se indica cémo en un paso posterior).
c. La etiqueta de color verde contiene la informacion de la BITACORA, la cual
constituye la de movimiento constante de datos, y que generara los informes.



Los datos de la bitdcora deberan ingresarse a diario.

d. Las etiquetas de color anaranjado son generadas automaticamente, por lo
que no requerirdn manipulacién alguna (después de cada ingreso de
informacién es necesario actualizar los informes; se explica més adelante
como hacerlo).



Paso No. 1:

Introduccién de Datos de Empresa

fecha

Auxiliar Control
y Sequimient

f mpresa Superintendente Supervisora

-l
|

005 2400472005

" oamt 2

Ing. Nery Marin

28 )
w4 o GEBREEED, Datos Empresa { Tramos / Renglones Contratados £+
Dby Autofomes # N W [T] il




De acuerdo a esta pantalla la informacion es general, por lo que se considera que no habra mayor
problema para ingresar la informacion.

Paso No. 2:

Introduccion de la informacién de tramos: ésta se obtiene del anexo de cada proyecto.

\ TLas tufiecas - Cééen‘p Rio
e s ;

CPR-AV-D4 Samaria - Esperancita del Rio - 1114

CPR-AV-28 Tierra Linda - Cruce del Pato 33.46 52.98

CPR-AV-31 JAIf Las Mufiecas - Caserio Rio Salinas§ 18.55 29.37]
83,15

BNNET;

swuy

Dams Empresa




Observar el cuadro delimitado en color azul. Este constituye el area de trabajo. Para poder
ingresar un nuevo dato, colocar el cursor donde se ubica el asterisco, ( ver siguiente grafico).
Al ingresar un nuevo dato automaticamente se introduce una nueva fila, y asi sucesivamente
hasta ingresar toda la informacion de tramos.

1‘ Longitud B
11.14

1114

Como chequeo se puede observar en el area de color amarillo. Se ird sumando
automaticamente Ia longitud de los tramos, y por consiguiente del proyecto.

- | ) B Longitud B
CPR-AV-04 Samaria - Esperancita del Rio 11.14
CPR-A%-28 Tierra Linda - Cruce del Patg 33.46
CPR-£%-31 faif Las Mufiecas - Caserio Rio Sa_linasl 18.55
*.

63.15




Paso No. 3:

Introduccién de Renglones Contratados: Al igual que el paso anterior, el area de datos esté delimitado
por el margen de color azul. En igual forma, para ingresar la informacién, se debe colocar el cursor
sobre el asterisco azul e introducir los datos contenidos en el anexo de cada proyecto. Al ingresar el
ndmero de renglén, automaticamente se despliega la descripcion y la unidad. De no ser asi, como se
indicé anteriormente, es necesario ingresar el nimero y descripcién del renglén en la hoja de Renglones
(etiqueta color rojo, se explica en un apartado mas adelante, como hacerio).

. L . - Precio . 4
Renglon Descripcién Unidad Canfidad fotal Fecha Status Enero g

I~ {Inilminn

252,500.00

Limpieza de Derecho de via, Reconformacion de
Cunetas, Remocion te Derrumbes menares en
201 terraceria

Totall - 255.026.00

255126.00 030172005 APROBADO

Datos Empresa_{ Tramos s Renglones Contratados (-
. A=

G0 agkoformas v N DDy A

MM



Es necesario tomar en cuenta que simultdneamente se debera ingresar las cantidades mensuales
programadas por cada renglén, y los montos se generaran automaticamente; la pantalla tendra el
iguiente aspecto:

Manio Monto Manto

Rengion Bescripcion Fosto Febrero VFebiero Marzo Abril Monto Abrfd
Limpieza de Derecho de via, Recanformacién de
Cunetas, Remocion de Derrumbes menores en 510252 37 .880.00 38,268.90 37,880.00 38,268.90 25,260.00 2551285
201 terracerla i
2 # :
3 Tota) 5:102:52 3826830 38,268.90 255126
i :
5
7

PR v GRS Datos Empresa { Tramos ) Renglanes Contratadas {
i Aytofarmas v N ] s




Después de haber introducido la informacién del anexo, y la programacién, la pantalla tendra el siguiente

aspecto:

Renglon Descripeion

Cunetas, Remocion de Derrumbss menores en
201 ferraceria
202 Bacheo Manual En Terraceria
206 Conformacion
207 Reposicién de Capa de Belasto
225 Trabajos por Administracién
402 Mamposterfe
801 Disposttivos de Seguriciad
225 Trabajos por Administracin
207 Reposicién de Capa de Balasto

8}

Limpieza de Derecho de via, Reconformacitn de )

global

m3
globalines
global

m3

252,600.00

2874.00
378,900.00
558350
15,800.00
40.00

1.00

(1.00)
187.87

Precio

Unili!ricn

1.61
£0.82
187
84.10
1.00
666.12
15,000.00
15,800.00
84.10

255,126.00

174,796.68
708,543.00
477 862,35
1530000
26,644.80
15,000.00
(15,800.00)
15,800.00

1.673.892.83

Stalus

03/01/2005 APRCBADC

0370172005 APROBADO
030172005 APRCBADO
03/0172005 APROBADO
03/01/2005 APROBADO
03/01/2005 APROBADO
030172005 APROBADO
06/06/2005 PENDIENTE

060672005 PENDIENTE

Enero

5,052.00

18,845.00 -

Si se dan cambios en los renglones durante el desarrollo del proyecto tales como OTS, OC o ATE, se
ingresaran en esta hoja, cuidando que las cantidades decrementadas se ingresen con signo negativo.
Dichos cambios deberan ingresarse junto con su correspondiente fecha de aprobacion.



Es necesario ejecutar un paso adicional después de haber introducido la informacién de todos
los renglones contratados, ordenando los renglones por orden ascendente. S si observamos en
et encabezado de Ia columna B2, se encuentra el rétulo Renglén y a la par una flecha apuntado
hacia abajo. Ssi presionamos dicha flecha observaremos la siguiente pantalla:

Rengldn Descripcion

Limpieza de Derecho de via, Reconformacion de

rden descendente Cunetaz, Remocion de Derrumbes menores en
‘(T ‘d Wj T terraceria

i odas )

4 {Diez mejores. ..} Bacheo Ma.r:ual En Terraceria
=5 (Personalizar...) Conformacion

B 201 Reposicién de Capa de Balasto m3

i ggg Trabsjos por Administracidn glokal
8 | 207 Mamposteria m3

g 225 Dispositivos de Seguridad globslimes
g ggf Trabajos por Administracion global
11 207 Reposicidn de Capa de Balasto m3
12 G
13 Total
4

1R

Seleccionamos la opcion ascendente y automaticamente se ordenarén los renglones. Si se
diera el caso de que los renglones ya hubieran sido ingresados en forma ascendente, no sera
necesario realizar este paso.



Actualizacién de Renglones:

En muchos de los casos sera necesario actualizar la hoja de renglones, ya que existen anexos donde se
crean renglones no descritos en las Especificaciones Técnicas. En este caso es necesario abrir la hoja
Renglones (etiqueta color rojo), y al igual que las hojas ya descritas, para ingresar un nuevo dato
Unicamente es necesario colocar el cursor en el asterisco color azul e ingresar la nueva informacion.

R [ D E F
o1 Penglén | v iDeseripeion | v [Unidad |+
521 525 Trebajos Poi: Adrinistracion i i diobal
53 801 Sefiglizacion Horizontah Pinturs, Marcadores reflectivos - Km.
54 502 -Sefielizacion Vertical ¥

upidsd

albkaiinies




Al igual que en el paso anterior, es necesario ejecutar un paso adicional después de haber
introducido la informacién del nuevo rengién, ordenando los renglones por orden ascendente.

nsertar  Formato  Herramiertas Datos Vet

chivo  Edicion  Yer

Arial v8 ~ N & & = =

sglon [+ [Descripeion | [Unidad |+
o5 Por Administracion - global

r enk escen: eptg - zaciﬁn Horizortal: Pinturs, MarGadores reflectives Km
(Todas) . [zaci6n Vertical. v Ce T unidad
{Diez mejores...) | |sas Metdlica: . : il
{Personalizar...) !
201 &

202 itivos de Securidac ; . giohalines |
203 :
204
205
206
206.1

Al seleccionar la opcién ascendente, automaticamente el niimero de renglones sera ordenado
en forma.

A estas alturas ya nos hemos familiarizado con la introduccién de informacién, recordando que nuestra
area de trabajo estd delimitada por el margen de color azul, y que para introducir un nuevo dato
Unicamente debemos colocar el cursor en el asterisco azul.

Paso No. 5:
Introduccion de datos a la Bitdcora. Esta hoja como se anoté anteriormente, es la que requerira del

mayor movimiento de datos y sobre la que se generara todos los informes. Para ingresar los datos,
seleccionar la hoja con la etiqueta de color verde:



o Herramientas - Dalos - Wentana
UNGK S B = i

Ubicacian Estacian

Fechs Hat Rengls ccripei Clime
echa I~ | {HE] 1 B Reng onu Descripcien [~ Lateral B Clima o Final B4

Datos Ermpresa { Tramos / Reniglones Contratados \BITACORA {15

Si observamos, el cursor se encuentra ya ubicado en la celda que contiene el asterisco de color azul,
listo para ingresar la informacién del dia comrespondiente.

Para ingresar la fecha unicamente hay que tomar en cuenta que debe hacerse siguiendo el siguiente
formato: Dia/Mes/Afio (10/07/2005)

Para Ingresar la Ruta, debe presionarse la flecha que se ubica en la celda correspondiente,
desplegandose las Rutas ingresadas en la hoja Tramos, lo que facilita el ingreso ya que Gnicamente hay
que seleccionarla.




Ruta . Renglar
M | - | G - |

| CPR-AY-04

CPR-AY-31

Después de seleccionar la ruta automaticamente se desplegara el Tramo en color rojo:

Tramo

1910772005 CPR-AV-28  Tierra Linda ~ Cruce del Pato

Al presionar la tecla TAB, el cursor automaticamente se coloca en la siguiente celda (Renglién), y al igual que



la Ruta, al presionar la opcién de filtro (flecha en el extremo derecho de Ia celda), se selecciona la opcidn de
Renglén trabajado ese dia:

Descripcion Ubicacién .
N B isterall
#MES,

CPR-AV-28  Tierra Lineds - Cruce del Pato

Ubicacién

Lateral B

del Pato 206 Conformacion

Al presionar la TECLA TAB, el cursor se coloca en la columna de Ubicacién Lateral; tanto en la columna
Ubicacion Lateral como en la de Clima, se procede igual que en las columnas de Ruta y Renglon,
seleccionando la opcion correspondiente, at presionar la flecha del extremo derecho de la celda:



o 5 5
erglo e pCio " 7
w b d . aiera -
206 Conformscion -
IZQUIERDA
DERECHA

Reng!é ny Descripcién Ubicacion
|~ | i ) ] Lateral B
2086 Conformaciin f
SOLEADO

LLUYTA

| LLOVIZNA




Para continuar con el ingreso de informacién, observar la siguiente pantall

Pre Marnto x

C
50" B Fiecutadfd UnitarioBY  Dia B




La columna de Estacién Final y Estacién Inicial, se deben ingresar tomando en cuenta el formato en
metros lineales, por ejemplo: Est. 309,259.50 corresponde a Est. 309+259.50; la columna Longitud se
genera autométicamente; al ingresar el ancho y espesor (en metros), las columnas de Cantidad
Ejecutada, Precio Unitario, Monto x Dia y % x Dia se generan automaticamente.

Algo que es importante observar es que, después de haber ingresado la informacion de varios dias, en el
area de color amarillo se acumula el monto ejecutado, y se puede observar ademéas el porcentaje
acumulado a la fechar:

Cantidad Precio Monte x

Istacion acién Longitud; Arncho Espesar #% x Dia,
Finat B -1 . | B PR EjecutsdB Uniteriol  Dia B

008+45000  006+450.00 2/300.00 200 1.00 4,000.00 101 4,040.00 15
SOLEADO 009+52500  00B+456.00 1,075.00 200 1.00 2,150.00 1m 2471.50 0.5
006+50000  004+450.00 2,050.00 700 100 1435000 187 25,830.50 379
SOLEADO 007452500 006+500.00 1,026.00 700 1.00 747500 18T 1341726 184
|SoLEAD 016400000 008452500 6,475.00 200 100 1285000 i 13,079.50 513

13
'SOLEADO 018+00000  016+000.00 2,000.00 200 1.00 4,000.00 101 2040.00 168
13,000.00 10,500.00 250000 700 1.00 47 500.00 187 3272500 4621
5,500.00 200000 350000 700 100 2450000 157 453500 6.47]
20,700.00 16,7500 442500 700 100 s087s00f q m! 5792325 847]
03,519.00 37244625 1A427.013.70

i Datos Empresa £ Trames £ Renglones Contratados \BITACORA £ 7
s Buoformas™ o e [T T s ; : 3 =ime




La bitacora como fuente de informacién, nos permite generar informes répidos, ya que en el encabezado
de cada columna existe la opcion de filtrar la informacion; esto indica que por ejemplo si quisiéramos
saber lo ejecutado en una Ruta X, Unicamente lo seleccionamos y se desplegara lo ejecutado
Unicamente en esa Ruta. En el ejemplo seleccionaremos las actividades desarrolladas en la Ruta CPR-
AV-28:

@ Orden ascendente
Orden descendente
'8
ag]  2em2n00s cPR-av-3t
i 2100212006 CPR-AV-28
&
Lig]  oeanms ceravea
,"13 2602/2005  CPR-AV-31
L3
4] ovm3200s CPRav-m
0B/032005. CPR-AY-31
10032005 CPR-aY-31
141032005 CPR-AV-28
20/03/2005 CPR-AY-31
2B/03/2005 CPR-AV-28
29372005  CPR-AV-28

Aif. Lae tufizcas - Cagerlo Rio Salinag

8if. Las Mufiecss - Caserio Rio Salinas

Alf. Las Mufiecas - Caxario Rio Salinas

Aif. lLas Mufiecas - Caserio Rio Salinas
Aif. Las Mufiecas - Caserfo Rio Salings
Tierra Linde - Cruce del Pato

Aif. Las Mufiecas - Caserio Rip Salinas
A Las Mufiecas - Caserin Rio Safinas
Aif. Las Mufiecas ~ Caserio Kio éaa:nms
Aif. Las Mufiecas - Caserio Rio Satinas

&if. Las Mufiecas - Casario Rio Safinas
Tierrs Linda - Cruoe et Peto
Alf. Las Mufizcas - Caserio Rio Selinas

Tierra Linda - Cruce del Peto
Tierra Linda - Cruce del Pato

208

206

206

8

206

207

801

208

207

207

Datos Empresa £ Tur,amo‘s‘ j(u Renglnnes Cmtramdm"&ﬁiacﬁf{AX i

<onfermacion
Corigrimacion

Corformacion

Limgieza de Derecha de via,
Recorformacion de Cunetas,
Remocitn de Derrumbss menores en
terraceria

Confgrmacion

Limpieza de Derotho de via,
Reconformacion de Cunetas,
Remacién de Derrunbes menores en
terraceria

Reposicisn dz Capa de Balasio
Dispositivos de Segurida
Con?unnaém’n

Reposicién de Capa de Balsslo

Rejaasicion de Capa de Balasto

Reposicion de Capa de Balasto

¥

s

ivos de Seguridad

Reposicitn de Capa de Balasto
Reposicidn de Capa de Balaslo

Ubicacién

Laterat Bl

AMBOS
ANBOS

AMBOS
AMBOS
AMBOS
IZQUIERDA

AMBOS
AMBOS
AMBOé
AMBOS
AMBOS
AMBOS i

AMBOS

AMBOS
AMBOS

£

Clim

NUBLADO

SOLEADO

SOLEADO

SOLEADO

NUBLADO

SOLEADO

SOLEADO

NUBLADO

NUBLADO

NUBLADC

NUBLADO
SOLEADO
NUBLADO

SOLEADO
NUBLADO

Estacion

Final B

003+000.00

006+275.00

§13+000.00
007+400.00
017+000.00
020+450.00

008+153.75
000+000.08
013+620.00
016+037.50

005470000
017477500
000+000.08

008+157.50
014+300.00

002+000.00
003+375.00

010+750.00
003+375.00
016+000.00
015+500.00

008+800.00
000+000.00
03+045.00
013+620.00
004+000.00
017420000
000+000 00

006+800.00
013+800.00




El resultado seria el siguiente:

) Rengiéme scrinc ) Ubicacian M Fstacion
-] i - | Lateral B B orinal B
Limpieza de Derecho de via,
2022005 CPR-AV-28  Tierra Lineta - Cruce tief Peto a1 fecontonmacién ds Cunetas, IZGUERDA  SOLEADO 020+45000 015450000
Remoridn dg Derrumbss menores en
terraceria
14032005 CPR-AV-28 Tiertalinda - Cruce éslPsto 207 Reposicidn de Cepa de Balasto AMBOS SOLEADO 017477500 017420000
19 26/03/2005  CPR-AV-28 Tierra Linda - Cruce del Pato 207 Repoaicitn de Capa de Balasto AMBOS SOLEADO 008+157.50  0DE+600.00
] 29/03/2005. CPR-AV-28  Tierra Lincta - Cruce del Pato 207: Reposicién de Capa de Belasto AMBOS NUBLADO 014530000  013+800.00
L2t 1000422005 CPR-AV-28  Tierra Linds - Cruce el Pato 207 Reposicién de Cepa de Balasto AMBOS NUBLADC 004475000 003+900.00
2 2410472005 CPR-AV-28 Tierra Linda - Cruce ol Pato 208 Contormacion AMBOS NUBLADO 008+85000.  006+475.00
] Limpigza de Darecho de via,
22472005 CPR-AY-28 Tierra Lincla - Cruoe el Pato Recanjormacitn de Cunclas, AMBOS SOLEADO 014480000 0124900 00
ReMmocion de Dermumbes marcres en
terraceria
010512005 CPR-AV-28 Tierra Linva - Cruce del Fsto 206 Confarmacion AMBOS SOLEADO 032430000 026+200.00
09052005 CPR-AV-28 - Tierra Linda - Cruce del Pato 208 Conformaciin AMBOS LLUvIA 028420000 025+000.00
10/005:2005 CPR-AV-28  Tistra Linda - Cruce dei Peto 801" Dispositivas de Seguridad AMBOS NUBLADO 000+000.08 000+600.00
150512005, CPR-AY-28  Tierra Lincia - Cruge del Peto 208 Conformacion AWMBOS SOLEADO 018+000.00 010+500.00
220052005 CPR-AV-28  Tierra Linda - Cruce dof Pato 206 Conformacion AMBOS NUBLADO 010450000 005+50000
0BA7/2005° CPR-AV-28  Tierra Linda - Cruce det Pato 206 Conformacion AMBOS NUBLADO 13,000.00 10,500.00
0B/O7/2005. CPR-AY-28  Tieia Linda - Cruce del Pato 206 Confarmecién AMBOS NUBLADG 5,500.00 2,000.00
13/07/2005  CPR-AV-28  Tierra Lintia - Cruce det Psto 206 Zantoracion ) AMBOS NUBLADO 20,700.00 16,275 .00
150 S ! . e o
4o EEERRIEEY Datos Empresa £ Tramos { Renglones Contratados MWBITAGORA £ i i e e : :

i pip
Modo Filtrar

Auoformas > N e [ A e iy




Si corremos el cursor hacia la derecha, observaremos el monto de la inversidn de ese tramo, asi como el
porcentaje correspondiente:

Soleado 002410000, 002+000.00 100.00 7.00 1.00 70000 187 3 EXE
Soleado 006+200.00 002+100.00 4,100.00 600 100 2680000 187 4800200 6.49]
{ZQUIERDA SOLEADO 020+450.00 015+500.00 4,950.00 1.00 1.00 4,850.00 1.0 488350 .86
XN
17, AMBOS SOLEADD O17+77500  017+20000 575.00 800 0410 5418 3888600 809
19 amBOS SOLEADO 00SH5T S0 00B+80000 135750 2.00 010 sats 9133260 1811
20 _AMBOS NUBLADO 014+300.00 013+800.00 500.00 8.00 010 S410 3384000 744
i/ 21 JAMBOS NUBLADO 004+750.00 003+300 00 850.00 8.00 010 8410 57 166.00 11 96}
. 2'2 (ANBOS NUBLADO 008+850.00 006+475 00 237500 700 1.00 16,625 60 187 31,088.76 439
;AMBOS SOLEADO 014+800.08 012+800 08 1,800.00 200 1.00 3,300.00 1. 382800 4.50]
2
25 AMBOS SOLEADO 032+300.00 026+200 00 4,150.00 600 1.00 24 606,00 187 46.002.00 6.49]
\ 28 _'«,AMBOS LLuvia, 028+200.00 025+000.00 3,200.00 7.0 100 22,400.00 1457 4 &68.00 591
H 29 -AMBOS NUBLADO 000+000 08 000+000.00 ooe 100 1.00 603 15,000.00 1,250.00 TN
130, AmBOS SOLEADO 016+00000  010+50000 550000 7.00 100 36500.00 187 718500 104
{AMBOS NUBLADO . L (HSQU oo 005+500. Q[l 590000 700 1.00 35,000.00 187 8345000 9.24)
i D AMBOS NUBLADO 13,000 .00 10,500.00 250000 700 1.00 17 S00.00 . 187 32,725.00 48
A1 |AMBOS NUBLADO 5,500.00 2,00000 350000 7.00 1.00 24, 506.00 187 43815.00 547
42 |amBOS NUBLADO 20,70000 16,275.00 442500 7.00 100, 3097500 187 5792325 817,
) 44.932.58 45.776.08 ¢
223258

Mod Filtrar




Igualmente podriamos obtener informacién por ejemplo; de cudnto se ha invertido del Renglén X en el
Proyecto, para lo cual Unicamente seguimos el mismo procedimiento. En este caso vamos a seleccionar

el Renglon 206 (Conformacién).

. L Ubicacisn Estacion Fstacién
Huta Descripcion Clima X .
Lateral B Final Bl Ini
2200112005 CPR-AY-28 ria Linda - Cruce detPete | Orden ascendente Confonmacién Ambos Soleado 002+100.00 002+000.00
2412005 CPR-AV-28 Tierra Linda - Cruce del Pato | Orden descendente | ooy i Ambos Soleado 006+20000  002+100.00
(Todas) Limpleza de Derecho de via,
05022005 CPR-AV-31  Alf. Lars Mufiocas - Caserlo Rid (Diez mefore: |Reaontormacion ds Cuntas, IZGUERDA  SOLEADO 003400000 0O0+000.00
(Personaliza Remocisn de Derruisbes menores en
201 tervaceria
010202005 CPR-AV-31 Aif. Las Muftecss - Caserio Ri Conformacién AMBOS NUBLADO 003400000 002+000.00
13022005 CPR-AV-31 Al Las Mufiecas - Caserio Rio 801 Confornacion AMBOS SOLEADO 006+27500  003+375.00
20022005 CPR-AV-31  Alf. Las bufizcas - Caserio Rio Seinae 208 Conformacion AMBOS SOLEADO 013400000 010475000
Limpieza g Derecho de via,
180272005 CPR-AV-31 Ait. Las Mufiecas - Caserio Rio Salnas 2 Recanformacién do Cunetas, AMBOS SOLEADO 007+40000  003+375.00
; Remorién de Derrumbes menores en
8 tetraceria
! 241022005 CPR-AV-3{  Aif. Las Mufiscas - Caserlo Rio Salinas 206 Contormacin AMBOS NUBLADO 017400000  016+000.00
Limpizza de Deracho de via,
20202005 CPR-AV-28  Tiewra Linde - Cruce del Peto Reconfarmaciin o Cunetas, IZQUERDA  SOLEADO 020445000 015+500.00
Remacidn de Derrumbes menores en
terraceria
qp] BI2005 CPRAV.1 Al Las Mufecas - Caserio Rio Sainas 207 Reposicion de Capa de Bafasto AMBOS SOLEADO 008415375 006+800.00
13 280272005 CPR-AV-31  A¥f. Los Mufiecas - Coserlo Rfo Salinae BO1' Disposttivas de Soouritod AMBOS NUBLADO 000+000.08°  000+000.00
4] 0732005 CPRAV-H Al Lus Mufiscas - Caserio Rio Seinas 206 Confurmacion AMBOS NUBLADO 013462000 013+045.00
‘45| 0emsZ0OS  CPR-AV-31 i Las Mutecas - Caserio Rio Scinss 207 Reosicion de Gapa de Balasta AMBOS NUBLADO MEBDI750 13462000
10032005 CPR-AV-31 " Alf. Las Mufiecas - Caserfo Fio Salinas AMBOS MIBLADO 005470000 004400000
&1~ » . o M .

Datos Empresa £ Tramos { Renglone

207 Reposicidn de Cepa de Batasto




El resultado sera el siguiente:

Fecha

2210142005
2440112005
0110272005

13/02/2005
2000242005
240272005

0710372005

2400412005
01/05/2005
0910572005
1510572005
220612005

0210672005

03/08/2005

0B/0712005
0810772005

otal

Huta

CPR-AV-28
CPR-AV-28

CPR-AV-31

CPR-AV-31

CPR-AV-31

CPR-AV-31

CPR-AV-31
CPR-AV-28
CPR-AV-28
CPR-AY-28
CPR-AY-28
CPR-AY-28
CPR-AY-31

CPR-AV-31

CPR-AV-28
CPR-AV-28

130712005] CPR-AV-28
&

Tramo

Tierra Linda - Cruce det Pato
Tierra Linda - Cruce del Pato

Aif. Las Muflecas ~ Caserfo Rio Sefinas
Aif. Las Muficcas - Caserfo Riv Salinas
Alf. Las Mufiecas - Caserlo Rio Sslinas
Aif. Las Wufiecas - Caserio Rid Salinas
Alf. Las bufiecas - Casetio Rio Satinas

Tierra Linda - Cruce del Pato
Tierra Linda - Cruce del Pato
Tierrs Linda - Cruce del Peto
Tierre Linda - Cruce ol Pata
Tierea Linsta - Cruce del Pato

2if. Las dufecss - Caserio Riv Safinas
#if. Las Mufiecas - Caserio Rio Ssinas

Tierra Linds - Cruce dal Peto
Tierra Linda - Cruce del #ato
Tierra Linda - Cruve del Petc

208

206

208
208
208
206
206
208

208

2

=1
&

2
201
2

588
& 33

Conformacian
Cordermation

Coniormacion
Conformacian
Conformacion
Confermacion

Conformacion

Contannacién
Confermacian
Conformacién
Confermacion
Congprmaciin

Confaremagion

Conformacién

Contormacion
Conformasion
Cordormacion

cripcion

Ubicacian

Luterai B

AMBOS
AMBOS
AMBOS
AMBOS

AMBOS

AMBOS
AMBOS
AMBOS
AMBOS
AMBOS

AMBOS

AMBOS
AMBOS

AMBOS

Clima =1
Soleado
Soleado

NUBLADO
SOLEADO
SOLEADO
NUBLADO

NUBLADO

NUBLADO
SOLEADO
LA

SOLEADO
WUBLADO

SOLEADO

SOLEADO

NUBLADO
NUBLADO
NUBLADO

Estacion
Final
002+100.00
008+200.00

003+000.00
006+275.00
013+000.00
017+000.00

013+820.00

008+850.00
032+300.00
026+200.00
016+000.06
010450000

006+500.00

067+525.00

13,000.00
5,500.0<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>